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Quan acabes la carrera i comences a treballar,  
comences a creure en Déu, sinó no t’expliques  





































































Aquest text té com a objecte visualitzar les tasques realitzades com a Ajudant de  Cap d’Obra en conveni 
cooperatiu de pràctiques amb l’empresa constructora BETA CONKRET, S.A.  
El període del conveni va iniciar el 3 de Juliol de 2017 amb una estada actual de set mesos. 
Aquest projecte es basa en quatre grans blocs, comença amb una descripció de l’empresa i la descripció 
del projecte en el que he participat al llarg d’aquest conveni de pràctiques. 
En segon lloc es detallarà la memòria constructiva de  cadascuna de les unitats d’obra executades durant 
la meva estada, explicant la metodologia d’execucions amb ajuda de fotografies i detalls constructius, 
sempre des de la perspectiva d’un estudiant que acaba de començar la seva experiència laboral al món de 
la construcció. 
Consegüentment s’explicarà la metodologia d’organització de l’obra, la seva planificació, i el seu 
pressupost. 
Per últim es tancarà el projecte amb una crítica general d’aquesta experiència i les seves conclusions 
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Mai m’he decantat per estudiar, ni tan sols hagués pensat que podria arribar a estudiar una carrera, i que 
tindria ganes d’estudiar-ne un altre, no sóc un alumne d’alt nivell, potser per vagància o per incapacitat, 
però mai havia consolidat un objectiu, i ara el tinc. 
Gràcies a aquesta oportunitat, tots els dubtes sorgits durant el grau sobre la vida professional han anat 
desapareixen conforme en formava professionalment durant l’estada en empresa, ja que cada dia tinc 
molt més clar que em vull dedicar a la professió sorgint així, un altre objectiu, obtenir l’oportunitat de 
treballar internacionalment, dirigint obres en altres països, sobretot en els de parla Àrab, objectiu que puc 
assolir en aquesta empresa, ja que existeixen projectes en països com el Marroc i Aràbia Saudita,  països 
que són de gran importància que es troben en desenvolupament edificatiu, i on puc accedir gràcies a  la 
meva llengua materna, l’Àrab. 
Aquest objectiu no esta tan lluny, de fet cada vegada esta més a prop, m’espera un contracte formal  com 
a Cap d’Obra sobre la taula que es farà realitat  després de l’entrega d’aquest projecte i obtenir la totalitat 




























1  INTRODUCCIÓ 
 
El següent tractarà sobre la construcció d’una obra de BETA CONKRET, S.A., un projecte ambiciós i 
interesant, onze habitatges de luxe a primera línia de mar, amb un pressupost milionari, un projecte que 
mai hagués imaginat poder dirigir conjuntament amb un equip de tècnics justament acabar totes les 
assignatures del grau i a més a més en mig d’una crisi econòmica enfonsada pel sector immobiliari. 
El projecte es basa totalment en l’execució d’aquesta obra, explicant totes les unitats d’obra executades 
durant el transcurs d’aquest conveni, sempre deixant la meva opinió de com percebo el món professional. 
Les tasques realitzades en empresa van començar com a Ajudant de Cap d’Obra, sent així, reunions 
setmanals amb Direcció Facultativa en visita d’obra, tracte amb industrials, confeccions de comparatius, 
feta de proformes, certificacions mensuals, organització d’obra, planificació de la mateixa, seguiment i 
control de les execucions de les unitats d’obra i a càrrec de l’equip d’obra. Tasques que de manera 
gradual he anat adquirint i que seguiré forjant-les fins perfeccionar les tasques que s’esperen de mi com a 
professional. 
Aquesta obra va començar al Desembre del 2016, tenint en compte que vaig començar al Juliol, el procés 
d’adaptació va ser una mica més complicat. 
És per això, que aquest projecte resumirà breument la trobada d’obra, i després continuarà directament 
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2 EMPRESA: BETA CONKRET, S.A. 
 
BETA CONKRET, S.A. és una empresa constructora sòlida i dinàmica amb més de dues dècades 
d’experiència, després de la seva fundació l’any 1997. 
Dedicada principalment a la construcció de projectes  d’obra nova, també és un referent en 
rehabilitacions i projectes d’urbanització. Oberts a l’execució a la realització de projectes tant de obra 
nova com rehabilitacions d’edificacions, des de habitatges, hotels, edificis sanitaris, comercials, 
industrials, restauració, tant d’obra pública com privada. 
Es caracteritza per la seva joventut com a empresa, incloent la seva plantilla de tècnics, un equip jove, 
ambiciós i ganes de treballar. Disposa de varis  departaments, tant d’administració d’obres, prevenció de 
riscos, d’estudis i licitacions, entre altres. 
Una empresa constructora que porta varis projectes importants a l’espatlla i que ha executat obres 
internacionalment. L’empresa treballa a tota Europa, Aràbia i Àfrica.  
Les seves oficines es troben al cor de Barcelona, justament al C/ Berlín 47. 
Una empresa de envergadura mitjana amb una facturació al 2017 de 32.000.000 euros amb previsió 






























































“ A Beta Conkret veig l’opotrtunitat de poder assolir l’experiència que necessito per ser 
bon professional i a més a més t’ofereix l’oportunitat de poder créixer a l’empresa i 










































Il·lustració 1: Logotip de l’empresa 
Il·lustració 3: Organigrama empresa  
Il·lustració 2: Certificat registre mercantil. 
________________________________________________________________-_____________________________Yassin Agaiz Boumahza-_Execució i seguiment d’11 habitatges unifamiliars de luxe a Gavà Mar 




3 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
L’obra de la qual tractarem en aquest treball es situa a primera línia de mar de les platges de Gavà Mar. 
Concretament als Carrers Calafell 1-3 i Carrer Palafrugell 1, el solar li pertanyen tres de les quatre 
façanes que la formen i que la fan un dels solars millor ubicats de la zona marítima.  
Envoltada majoritàriament d’habitatges unifamiliars i complexes de luxe, d’altra banda també podem 
trobar supermercats, col·legis, i llocs d’oci. A més a més, només es troba a cincs minuts del centre de la 
ciutat de Gavà. 
Un emplaçament envejable, ja que es troba a no més de quinze minuts del centre de Barcelona quan la 
carretera C-31 ho permet i a només deu minuts de l’Aeroport El Prat. 
 
 







3.1 DESCRIPCIÓ PARCEL·LA  
 
El solar té una superfície de 11556 m2  segons informació cadastral i que he pogut contrastar amb la 
memòria del projecte. De forma rectangular aproximadament.  
A efectes de càlculs d’ocupació la superfície del solar comptabilitzada es veu reduïda a 11260 m2 al 
haver-se de realitzar una cessió del terreny qualificat com a vial, segons el Pla Especial d’Adaptació del 




































     Il·lustració 5: Situació sòl C/Palafrugell 1, Gavà (Barcelona) 
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4 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
 
El projecte situat a Gavà, el formen onze unitats d’habitatges, en vuit blocs aïllats. Sis dels habitatges 
s’agrupen dos a dos conformant tres unitats, i les cinc unitats restants d’habitatges són blocs individuals 
en si mateixos. 
El solar, de forma pràcticament rectangular, llinda al nord amb el carrer Calafell, l’est amb carrer 
Palafrugell, al sud amb el front marítim, i al oest és adjacent amb un altre solar edificat. 
L’accés rodat a la parcel·la es realitza pel carrer Calafell. Una rampa recte amb tres trams de pendent 7-
14-7% respectivament, condueix a la planta soterrani, on es troba l’accés al garatge privat de cada 
habitatge. L’accés per a vianants  a la zona central comunitària es realitza per carrer Calafell i carrer 





































Des de l’espai comunitari enjardinat interior s’organitzen els accessos als vuit blocs aïllats, disposats en 
tres franges laterals que limiten amb els vials: dos blocs en el lateral Nord, tres blocs a l’Est i tres blocs 
en el sud donant al capdavant marítim. La disposició dels vuit blocs procura orientar-les de manera que 
s’asseguri il·luminació solar i gaudir de les millors vistes segons la seva ubicació en la parcel·la. 
Cada habitatge disposa de zona enjardinada privada que comunica amb l’espai comunitari central, amb 
els carrers i també amb el front marítim segons el cas. 
 
 
Il·lustració 6: Distribució habitatges/ Render realitzat per Bonavista Devlopments Promotora del Projecte 
 
Existeixen tipologies generals d’habitatges, tipus A per referir-nos a cases 1, 2 i 3, tipus B per 
referir-nos a cases 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10  i tipus C per cases 10 i 11 
Les tipologies A i B són de geometria rectangular i la tipologia C desenvolupa el seu programa 
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4.1 QUADRE DE SUPERFÍCIES HABITATGES 
 
 






































                     








PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA TOTAL   
    
  Porchet  Habitatge Annexo Terrassa Habitatge Terrassa Habitatge Terrassa Habitatge    
 CASA 1 A2 143 23 15 110 0 14 114 41 67 70 291 267   
 CASA 2 A3 285 36 45 182 50 52 174 0 0 210 425 265   
 CASA 3 A2 143 23 15 110 0 14 114 41 67 70 291 288   
 CASA 4 B1 102 14 5 76 0 10 86 39 39 54 201 145   
 CASA 5 B1 102 14 5 76 0 10 86 39 39 54 201 145   
 CASA 6 B1 102 14 5 76 0 10 86 39 39 54 201 145   
 CASA 7 B1 102 14 5 76 0 10 86 39 39 54 201 145   
 CASA 8 B1 102 14 5 76 0 101 86 39 39 54 201 120   
 CASA 9 B1 102 14 5 76 0 10 86 39 39 54 201 135   
 CASA 10 C 149 20 0 127 0 45 90 34 54 79 271 215   
 CASA 11 C 149 20 0 127 0 45 90 34 54 79 271 280   
 Z.COMUNES - 7 0 - - - - - - - - - 672   
 TOTAL 1488 206               832 2755 2822   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Taula 1: Quadre de superfícies 
 




Aquest és un projecte de la promotora BONAVISTA DEVELOPMENTS, una promotora amb varis 
projectes amb Beta Conkret a Barcelona. Per la informació obtinguda aquesta promotora es dedica 








L’encarregat del desenvolupament del projecte i de la direcció d’obra és el despatx d’arquitectura GCA. 






I per últim la promotora va contractar l’empresa GLEEDS IBÈRICA on la seva funció principal es el 
seguiment de la planificació tant econòmica com d’obra. Són com l’òrgan encarregat de la mediació 












6 TROBADA D’OBRA 
 
Com es comenta a l’inici d’aquest projecte, les execucions d’aquests habitatges van començar 
6 mesos abans de que jo comencés les pràctiques. De manera que l’obra es trobava en un 
grau de desenvolupament important. 
El 90% de la cimentació estava resolta, havent finalitzat també, en la seva majoria l’estructura 
de la planta soterrani, i havent començat l’estructura sobre rasant, que començava a tenir ritme 











L’obra s’executava amb bon ritme, però es trobava inundada literalment d’aigua, ja que ens trobàvem en 
un endret amb un nivell freàtic a cotes molt pròximes.  
Segons conversacions amb tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, ens trobàvem damunt d’una bossa 
d’aigua amb aqüífers provinents de rius de muntanya.  
En la imatge es pot observar com s’està fent servint un sistema d’extracció d’aigua per tal de baixar el 
nivell freàtic, aquest sistema en concret, es el sistema Wellpoint.  
Amb aquest sistema, on es caracteritza per punxar en varis punts del terreny per extreur-en l’aigua del 
terreny, tota l’aigua extraiguda va dirigida mitjançant tubs de diàmetre ampli fins a la xarxa general, 









Il·lustració 7:  Logotip promotora. 
Il·lustració 8 : Logotip GCA 
Il·lustració 9: Logotip Gleeds. 
Il·lustració 10: Cimentació restant en trobada d’obra 
Il·lustració 11: Armat de lloses planta soterrani en curs 
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Un altre factor molt important d’aquestes dades, es que l’Agència Catalana de l’Aigua ho té com a 
reserva natural d’aigua, restringint en gran part la seva extracció, deixant així, un permís de 80.000m3 
d’aigua durant la durada de l’obra. 
 
Mitjançant un comptador d’aigua, he pogut saber que extrèiem uns 16.000m3 d’aigua mensualment, que 
s’han anat reduint amb el progrés de l’obra i sobretot amb la impermeabilització dels murs pantalles que 
serveixen de contenció del terreny. 
 



























“En aquest moment per fer-nos a l’idea de trobada d’obra, tenir de manera clara que es 
tracten d’onze habitatges, numerats de manera ordenada, des de l’1 fins a l’11, com si 
fos de manera intencionada, l’enumeració també implica el seu grau de 
desenvolupament durant l’obra, des de la més executada (Casa 1) fins a la que menys 
(Casa 11).   
 
Sistema de contenció  
Cimentació executada 
Pilars formigó armat 
Caixes ascensor formigó 
 
 
Il·lustració 12: Colors de progrés unitats d’obra. 
Il·lustració 13: Estructura executada sobre rasant. 
Il·lustració 14: Acta d’inspecció ACA. 
Il·lustració 15: Comptador d’aigua extraiguda de freàtic. 
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7 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS PANTALLA  
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, la lluita contra l’aigua del nivell freàtic ha estat constant. L’idea 
principal per frenar la constant entrada d’aigua a través de varis punts crítics, i directament també a 
traves del formigó del sistema de contenció. És especialment per això, que la impermeabilització 
d’aquest parament vertical es converteix en una actuació obligatòria en un intent de combatre les 
entrades permanents d’aigua. 
Sí, es veritat que també s’ha comentat en un principi l’aplicació prèvia del sistema Wellpoint, emprat per 
rebaixar el nivell freàtic de la zona. No obstant, s’ha de ser realista una vegada es trepitja una obra. El 
sistema d’extracció d’aigua va suposar un cost directe sabut i consensuat, però a la vegada es van adonar 
més tard de que també va suposar i seguia suposant un cost indirecte molt més elevat al esperat.  
Per tant, les presses per a tancar un problema d’aigua freàtica també es va convertir en tancar un 
problema econòmic, que si més bé no, ja era l’objectiu principal.  
En altres paraules, la impermeabilització de les pantalles va passar a ser la meta per sufocar les bombes 
d’extracció d’aigua i deixar de perdre diners. 
7.1 REGULARITZACIÓ I NETEJA DE MURS PANTALLES 
 
Previ a la impermeabilització, els paraments verticals hauran de ser regularitzats i totalment lliures de 
tota brutícia.  
Per aconseguir la superfície plana i tractable desitjada, inicialment es va passar al picat del bols de 















Como es pot apreciar a les imatges, les pantalles presentaven errors d’execució conforme a la verticalitat 
del paraments.  
Per a aquesta tasca es va llogar una retroexcavadora per picar els bols de formigó armat que trencaven la 
verticalitat de la mateixa, a més a més, feien impossible la impermeabilització pensada i la posterior 
execució dels envans paral·lels als murs pantalles, per la realització d’una cambra d’aire entre el mur 
pantalla i la zona habitable de la planta soterrani connectada horitzontalment amb el forjat sanitari previst 
després de la impermeabilització.   
 
Després de picar les pantalles es netejava tota la zona de runes i es netejava de pols les pantalles picades 
per donar pas a la impermeabilització de la zona. 
 
 
“Picar totes les pantalles de tota l’obra va ser una feinada que va donar molts problemes en el seu 
moment, com s’ha explicat abans la pressió econòmica per finalitzar aquests treballs va ser 
superior a la esperada en un principi quan justament m’acabava d’iniciar al món de la 
construcció. La picada de les pantalles es va realitzar mecànicament, encara hi ha una gran part 






Il·lustració 16: Murs pantalla i mànega sistema wellpoint. 
Il·lustració 17: Picat de pantalles amb retro. Il·lustració 18: Pantalles amb panxes.  
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7.2 SISTEMA D’IMPERMABILITZACIÓ 
 
La impermeabilització d’aquests paraments consisteix en l’aplicació de dues capes de morter per a 
impermeabilitzar amb una dotació d’1kg/m2 cadascuna de les capes, col·locant la segona sobre la 
primera mitjançant una màquina per projectar el morter automàticament. La màquina ve dotada amb un 
sistema de dosificació de materials, projectant així la mescla produïda. 
Inicialment s’aplica la primera capa de morter mitjançant medis manuals, adaptant la capa a la 
planimetria del mur pantalla. Després d’aplicar la primera capa, la segona s’aplicarà mentre la primera 
estigui encara fresca, sense que hagi endurit totalment.  
Aquest sistema d’impermeabilització actua per saturació del sistema capil·lar, realitzant-se una migració 
dels actius del material, fent servir l’aigua que circula a través dels porus del parament vertical. La 
penetració en profunditat que aconsegueix aquest sistema gràcies a l’aigua existent, produeix una barrera 
en el interior, una mena de membrana que acaba solidificant en la majoria dels capil·lars existents del 
mur pantalla, prohibint el pas de l’aigua. S’impedeix el pas d’humitats i de l’aigua en qualsevol dels 
sentits, sense afectar a la transpiració del formigó armat. 
No obstant, amb la impermeabilització única del parament pla no es suficient, per això l’industrial 
contractat per fer la obra ja l’havien estudiat en el seu moment, tant problemàtiques habituals, punts 
crítics, on sabent el nivell del freàtics i el tipus de fonament executat, ja saben en quins punts hi hauran 
filtracions d’aigua.  















7.2.1 SEGELLAT DE JUNTES ENTRE LA UNIÓ MUR-LLOSA 
 
Un dels punts crítics més importants és la junta existent entre la unió de la llosa de cimentació al mur.  
Abans d’executar cap mena de solució, la zona ha de quedar neta de runes i pols, és per això que els 
operaris netejaven la zona mitjançant una escombra deixant la superfície preparada.  
El segellat de la junta només podia ser possible després d’haver finalitzat el treball de picat de murs 
pantalles, ja que si aquest segellat hagués sigut executat abans o durant, les vibracions provocades per el 
martell debilitarien l’estructura del segell, incloent-hi la seva fissuració i aleshores mal funcionament del 
sistema. 
És per això que es procedeix a la formació de les mitges canyes de 2,5x2,5 cm aproximadament, 
mitjançant morter de reparació impermeable armat amb fibres i s’acaba amb una capa de reforç 





















Il·lustració 20: Inundació en soterrani per nivell freàtic. 
Il·lustració 21: Aigua nivell freàtic filtrant-se per mitja canya 
Il·lustració 22: Detall unió mur pantalla amb llosa 
LLOSA 
MUR PANTALLA 
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7.2.2 SEGELLAT DE JUNTES EN MUR PANTALLA 
 
El sistema de contenció executat consisteix en la unió de diversos murs pantalles amb una amplada 
màxima de 2,50m. Aquesta unió entre pantalles deixen juntes que es converteixen en un altre punt crític, 
si més bé, considerable. 
De igual manera, es procedeix al segellat de tota la longitud de la junta, procedint de la mateixa manera 
per el segellat de la junta entre mur-pantalla: 
- Sanejament i neteja de la zona. 
- Aplicació primera capa de morter impermeable. 
- Aplicació de la segona capa. 

























“En aquesta sèrie de fotografies es pota apreciar, com en un primer moment hem arribat a tenir 
l’obra completament inundada d’aigua. Per ser sincer em va impressionar bastant tornar a 
treballar un dilluns després d’un cap de setmana tranquil i trobar-te l’obra amb la majoria del 
soterrani inundat amb cotes fins de 30cm d’aigua. Aquell mateix matí es va procedir a l’extracció 
d’aigua mitjançant una bomba d’aigua elèctrica de poca capacitat, amb el qual la vam tenir 
xuclant aigua durant dies. 
I com finalment les reparacions efectuades van progressant i bloquejant les filtracions existents en 
aquest punt tan crític. 
Cal dir que avui dia, encara sofrim problemes de filtracions i a més a més hi han filtracions on 
encara surten aigua però que encara no s’han detectat. El problema es pot veure aigua en la canal 
del forjat sanitari, però com el forjat sanitari i les cambres bufes es van anar executen tapen tota 
visibilitat per poder saber on estan les filtracions. Per aquest cas s’està estudiant la possibilitat de 
la introducció d’una càmera per observar d’on proven les filtracions. 
Avui dia encara estes en negociacions amb l’industrial encarregat de les impermeabilitzacions per 
acabar segellar les filtracions. 
Les impermeabilitzacions de les pantalles i les filtracions ha sigut el gran mal de cap d’aquesta 















Il·lustració 23: Impermeabilització juntes mur-mur. 
Il·lustració 24: Impermeabilització juntes murr-pantalla 
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8 FORJATS SANITARIS  
 
Totes les plantes sota rasant dels habitatges les conformen un forjat sanitari. Aquest forjat ve ubicat a la 
part superior de la llosa de planta soterrani i només s’ubica a les zones habitables. 
El forjat sanitari té com a objectiu salvaguardar el paviment exterior final de possibles humitats causades 
per entrades d’aigua, com ja he dit anteriorment, una causa que pot ser molt probable pel nivell freàtic de 
la zona, aquest sistema consisteix en la col·locació d’elements prefabricat de polipropilè reciclat de 















Amb aquest tipus de peces, el seu sistema de col·locació es molt ràpida, ja que poden ser encaixades 
unes amb altres, deixant tota la superfície assemblada, formant així una base de suport hermètica, amb 
nervis creuats a la part superior que serveixen de per augmentar la rigidesa de la superfície i que a la 
vega serveix de suport de la malla electrosoldada. 
Amb peces de polipropilè amb forma en “L”, es tanquen els laterals deixant una obertura cada 80cm 
perquè en cas de que hi hagi filtracions d’aigua provinent dels murs pantalla o de la llosa, es puguin 
redirigir cap el forjat sanitari fins arribar al pou de bomba, per ser extreta cap a l’exterior. 
 
Una vegada col·locades totes les peces al seu lloc, s’inicia a posar la malla electrosoldada d’acer B-500S 
de 6mm de diàmetre i una quadrícula de 20x20. 
 
Finalment es passa a formigonar tota la superfície per formar la capa de compressió d’uns 5cm 
d’espessor, mitjançant formigó HA-25/P/20, de resistència característica 25N/mm2, consistència plàstica 
i un àrid de 20mm de mida màxima.  
Aquestes superfícies es formigonaven amb motobomba per l’impossibilitat d’accedir a la planta sota 
rasant amb grua.  
Una altra de les característiques d’aquesta mena de forjat sanitari és la seva funcionalitat, com per 
exemple poder passar tubs de sanejament o tubs de pre-instal·lacions, tant elèctriques, com de fontaneria 
































“Des de la meva experiència, trobo que és una solució molt pràctica que no coneixia de manera 
teòrica i que em dona la capacitat de poder-ho executar a qualsevol altra obra de les mateixes 
característiques on sigui necessari l’aplicació d’aquesta mena de forjats.” 
Il·lustració 25: Detall col·locació caviti. 
 
Il·lustració 26: Forjat sanitari en execució amb tubs de sanejament. 
 
Il·lustració 27: Forjat sanitari executat complert a falta d’armar i formigonar. 
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9 SISTEMA ESTRUCTURAL SOBRE RASANT 
 
L’estructura horitzontal es resol amb una llosa massissa de formigó armat, de cantell variable entre 20 i 
30 cm. La llosa es recolza sobre pilars metàl·lics i murs de formigó armat. On és necessari, la llosa es 
complementa amb bigues de cantell despenjades o invertides. 
L’estructura vertical es resol amb pilars metàl·lics variables entre HEB-160 i HEB-200 i murs de 
formigó armat de 20cm d’espessor, que alhora formen la caixa d’ascensor de cada un dels habitatges. 
L’estructura vertical es situa sobre eixos regulars amb una llum màxima de 5,5m, els pilars i murs 
responen a les necessitats arquitectòniques i estructurals. 
9.1 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
 
L’estructura de formigó armat representa el 70% de l’estructura del projecte. Formant-se totes les plantes 
amb una llosa massissa de formigó armat, jàsseres de cantell variable per formar els cantells de les lloses, 














Aquest tipus d’estructura no comporta cap dificultat a l’hora de ser executada, una vegada executat 
l’encofrat es replantejava l’armat i es col·locava, després de revisar-ho conjuntament amb l’aparellador 
de la Direcció D’Obra, es formigonava amb cubilots.  
El procés d’assecament es va haver d’humidificar constantment per evitar fissuracions, encara així es van 
donar fissures a causa de les altes temperatures donades durant l’estiu, de manera que les van d’haver 































“Vaig haver de fer control diari de reparacions de fissures 
ja que en van aparèixer moltes. “ 
 
 
Il·lustració 28: Vista aèria estructura habitatges. 
 
Il·lustració 29: Encofrats sostre soterrani. 
 
Il·lustració 30: Detall estructura tipologia A2. 
 
Il·lustració 31: Armat llosa. 
 
Il·lustració 32: Llosa formigonada. 
 
Il·lustració 33: Fissures sanejades per mal assecat del 
formigó. 
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9.2 ESTRUCTURA METÀL·LICA  
 
Les estructures metàl·liques conformen el 30% restant de la obra. La conformen en la seva majoria pilars 
amb creuetes soldades. Tota l’estructura metàl·lica la subministra un serraller que rep les  
9.2.1 PILARS METÀL·LICS 
 
Els pilars metàl·lics poden ser de tres tipus, entre HEB-160,  HEB-200 i pilars tubulars de secció 
quadrada. Amb una altura aproximada de 3,05m cadascun dels pilars. 
La seva col·locació consistia en deixar una platina com a base, soldada als reforços de l’armat de la llosa 
o bé a la part superior d’un altre pilar metàl·lic per tal 
de rebre l’esforç de compressió. 
 
En un primer moment, sembla que la col·locació 
d’aquests elements sigui fàcil. Una de les facilitats de 
treballar amb aquest tipus d’estructura es que són de 
ràpida col·locació. 
Hi ha una problemàtica amb aquests elements, i es que 
s’ha de tenir molta cura a l’hora d’executar-les, tenir 
ben replantejat el seu eix, aplomar el pilar de manera 
correcta i posicionar el pilar de manera esperada tal i 
com marca el projecte per garantir-ne la seva 
funcionalitat. 
Tots aquest problemes són reals que n’he pogut portar-
me l’experiència, ja que m’he trobat en obra amb pilars 
amb un desplomi de 4-5cm en 6 metres d’alçada, on 
s’ha corregit amb unes platines d’ala a ala per reforçar 
els pilars. 
Els pilars tubulars, en gran part només s’han fet servir 
per l’execució de pèrgoles a les terrasses de la segona 
planta, de manera que en cap ocasió representen pilars 




































Il·lustració 34: Pilars metàl·lics. 
 
Il·lustració 35: Detall unió pilar metàl·lic amb llosa. 
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9.2.2 CREUETES METÀL·LIQUES 
 
Les creuetes metàl·liques només podien ser d’un tipus, HEB-100. Aquest tipus d’element es repetia a 
totes les parts superiors dels pilars, on venien soldats. 
Aquestes creuetes serveixen principalment per encastar la llosa de formigó armat, de manera que la llosa 
reparteixi els seus esforços i els transmeti als pilars. 
Una de les principals problemàtiques d’aquests elements és executar-les de manera correcta, ja que, 
aquestes peces ja venien soldades de taller, fet que exigia garantir l’altura d’aquests elements ja que han 
d’anar encastats a les lloses massisses de formigó armat. A vegades les peces arribaven 2 o 3 cm amunt o 
per baix de la cota desitjada. Aquest fet comportava l’incompliment  del recobriment del ferro de la llosa. 















“ Com es pot apreciar en la il·lustració 36 l’armat de la llosa queda vinclat. Com s’ha explicat, a 
vegades les creuetes arribaven 3-4cm mes altes del normal. En aquest cas es va haver de tallar 
l’armadura de llosa al perímetre de les creuetes. El soldador va d’haver de tallar les creuetes i 
tornar-les a soldar a la cota li pertocava i després es tornava a armar amb les connexions 
pertinents, a més a més per alhora de formigonar complir amb el recobriment nominal del ferro, 




































Il·lustració 36: Pilar metàl·lic amb 
quatre creuetes. 
 
Il·lustració 37: Problema d’altura en creueta.  
 
Il·lustració 38: Posició pilars amb creuetes soldades casa 2 
 
________________________________________________________________-_____________________________Yassin Agaiz Boumahza-_Execució i seguiment d’11 habitatges unifamiliars de luxe a Gavà Mar 




10 TREBALLS DE RAM DE PALETA  
 
A partir d’aquesta unitat d’obra es quan vaig començar amb responsabilitats de contractació 
d’industrials.  
En primer lloc, havíem previst, segons Planning elaborat, començar, com es lògic, per les façanes, 
compostes de totxana perforada tradicional “gero”. 
L’objectiu principal en aquest moment és trobar un industrial que et pugui fer l’obra reduint el cost 
objectiu de la nostra empresa. Per tant, el primer pas és saber quina es la quantitat real de gero que volem 
executar i quina és la que tinc prevista en els mesuraments del nostre pressupost.  
He entès que els mesuraments de les unitats d’obra són essencials per practicar bé la nostra professió, en 
aquest cas, de Cap d’obra, ja que quan entens que la realitat de fer-les bé comporta una millora 
econòmica o bé, localitzar errors el quals em poden perjudicar econòmicament, fet que comporta a 
canviar la meva estratègia per completar el meu objectiu, contractar un industrial. 
Després de la feta de comparatiu, es contracte l’industrial, posteriorment després d’haver-me reunit amb 
el responsable i haver elaborat una sèrie de planificació que tenim previst executar en l’obra, planejant 
les dates d’execució, quantitat i rendiment d’equips d’obra. 
10.1 TANCAMENTS EXTERIORS 
 
Els tancaments exteriors per formar la façana, es composen per totxana perforada tradicional “gero” amb 
unes dimensions de 29x14x9cm, col·locats a  ½ asta deixant un espessor de 14 cm. Pres amb morter de 
ciment CEM II/B-P 32,5 N i sorra de riu del tipus M-5, de dosatge 1/6, preparat en central i subministrat 
a obra. 
Per aquesta unitat d’obra la 
dificultat resta en el bon replanteig 
de la mateixa, executada per 
l’encarregat d’obra, agafant les 
dades que li proporciona el plànol, 
sempre des de un eix de replanteig 
estipulat, marcant-ho així en obra 
amb pols per traçar. 
Per l’execució dels tancaments, 
després de fer el replanteig, 
juntament amb l’aparellador de l’obra, es passava a fer la comprovació de la mateixa per cerciorar-se de 
que els replanteigs eren correctes i així donar el vist i plau per començar l’execució. 
He après a que les peces de totxana sempre s’han d’humidificar fins quedar xopades d’aigua per 
executar-les, evitant així, la retracció de les peces i que s’ha de tenir molta cura amb la verticalitat del 

















Com és normal, els tancaments exteriors els composen portes i finestres, de manera que aquestes s’han 
d’executar amb llindes per poder formar-les. 
10.1.1 LLINDES 
 
Les llindes com s’ha dit anteriorment serveixen per formar portes i finestres en el tancament exterior.  
Segons projecte, les llindes havien de ser metàl·liques, de manera que la llinda quedés penjada del forjat 
i recolzada en els paraments laterals.  
Aquestes llindes estan formades per un perfil angular exterior de dos costats iguals en “L” de dimensions 
150x150x15mm de espessor, penjat al sostre, un altre perfil angular interior de costats iguals en “L” de 
dimensions 100x100x10mm d’espessor, penjat al sostre. Tirants d’arriostrament realitzat amb perfils 
tubulars de 40x40mm i 4mm d’espessor. En cadascun dels suports verticals s’ubiquen platines 
d’ancoratge de 10x10x5mm, fixades al suport amb tacs químics. Recolzat sobre paraments laterals, amb 
morter de ciment i sorra de riu tipus M-5, de dosificació 1/6. Col·locació de làmina de neoprè entre el 
forjat i la platina d’ancoratge i en recolzaments dels paraments per garantir l’aïllament acústic. Totes les 
Il·lustració 39: Encarregat marcant tancament exterior amb peó. 
Il·lustració 40: Començament execució tancament exterior casa 1. 
 
Execució i seguiment d’11 habitatges unifamiliars de luxe a Gavà Mar_- Yassin Agaiz Boumahza______________________________________________________________________________________________ 
 18 
unions soldades, ja que tots aquests perfils i platines són d’acer S275JR, subministrat amb una 
imprimació antioxidant per la proximitat al mar. 
Amb aquesta idea al cap, l’execució va ser contraria a lo estipulat en projecte. Hi ha només un motiu per 
haver procedit contràriament al projecte, i és econòmic. Disposava de aproximadament de 30.000 euros 
per executar aquesta unitat d’obra, una de les coses que he après és economitzar de la manera possible 
aquest cost i beneficiar la constructora, de manera que va sorgir la implantació de realitzar un canvi de 
llinda, en comptes d’acer, posar-ne de ceràmiques i bigues autoportants en els buits de més de 2 m 

















Així que, de manera conscient es va proposa el canvi a la Direcció Facultativa, al·legant la facilitat i 
comoditat de l’execució de les llindes ceràmiques i sobretot, totes les problemàtiques que podrien 
comportar les llindes metàl·liques en el futur, tant com oxidacions i/o corrosions de l’acer i l’afluixament 





















Una vegada acceptat el canvi, va comportar un benefici aproximat de 27.000 euros, ja que les llindes 
ceràmiques només tenien un cost d’uns 3.000 euros aproximadament. 
10.1.2 PREMARCS D’ALUMINI  
 
Altres peces essencials per la formació de finestres i portes en tancaments exteriors són els premarcs 
d’alumini que s’utilitzen principalment per les fixacions de les fusteries, que s’executaran posteriorment.  
En aquesta unitat d’obra s’ha de tenir cura amb la seva col·locació, ja que aquest element essencial per a 













Il·lustració 41: Elevació amb grua de biga autoportant per l’execució de la llinda. 
 
Il·lustració 42: Finestra amb llinda ceràmica. 
 
Il·lustració 43: Premarc d’alumini col·locat. 
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10.2 DIVISORIES INTERIORS 
 
Per als tancaments interiors s’han utilitzat envans ceràmics de gran format amb doble cambra d’aire, amb 
mides de 50x70cm i un espessor variable segons necessitats. Són peces fàcils d’encadellar i gràcies a la 
seva mida són d’execució ràpida, es prenen amb escaiola. En aquesta obra quatre tipus de peces de gran 
format amb tres espessors diferents i són els següents. 
10.2.1 ENVA DE 4 CM 
 
L’envà de 4cm d’espessor s’ha utilitzat principalment per l’execució d’un trasdossat  per formar una 
cambra d’aire entre el tancament exterior de gero i la zona interior de l’habitatge, aïllant així l’habitatge 










10.2.2 ENVA DE 7 CM 
 
L’envà de 7cm d’espessor es la principal peça que s’ha utilitzat com a divisòria interior per formar la 
distribució de l’habitatge, excepte les divisòries entre cambres de bany i la resta del habitatges. També 










10.2.3 ENVA DE 7 CM SILENSIS 
 
Aquest tipus d’envà també és de 7 cm d’espessor, amb la diferència de que treballa molt bé 
acústicament, per això el nom de la seva marca “silencis”. 
Aquest envà es va col·locar només en els blocs on existien dos habitatges, de manera que aquest envà 
s’ha fet servir per dividir els dos habitatges en el mateix bloc. 
Al que fa a l’execució, es col·loquen dues fileres d’envans deixant així, una cambra d’aire a l’interior 
d’elles, on a més a més s’aïllava amb llana de roca. 
 













10.2.4 ENVÀ DE 9 CM 
 
Aquest tipus d’envà amb aquest espessor, s’ha col·locat especialment en les divisòries per separar 
cambres de bany amb altres zones dels habitatges, ja que ofereixen un aïllament acústic major i al igual 






Il·lustració 43: Formació de cambra d’aire entre pantalla i envà.  
Il·lustració 44: Execució d’envans amb krona incorporada. 
 
Il·lustració 45: Aïllament tèrmic de 5cm entre envans. 
 
Il·lustració 46: Aïllament tèrmic de 5cm entre 
envans. 
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11 SISTEMA DE COBERTES I IMPERMEABILITZACIONS 
 
Les cobertes en aquest projecte segueixen un model similars, poden ser planes o invertides, depenen de 
la zona on es ubiquin tindran un acabat o un altre. Per això a través de varis quadres s’explicarà la 
composició de cadascuna d’elles i s’explicarà el mètode d’execució i les estratègies emprades per reduir 
el cost de les mateixes. 
11.1 COBERTA PLANA NO TRANSITABLE ACABAT DE GRAVES 
 
C1.1 Coberta plana no transitable acabat de graves 
Cobertes 
1 Capa drenant de grava de 5cm d'espessor amb àrids màxims de 30-40mm 
2 Capa antipunxaments geotèxtil de 200g/m2 de fibra de polièster. 
3 Aïllament amb placa rígida d'espuma de poliestirè extruït d'alta densitat (XPS) de 7cm 
d'espessor, de 300 kPa de resistència a compressió, i una conductivitat tèrmica e= 0,034 
W/mK. 
4 Làmina asfàltica tipus LBM(SBS)-40-FP de betum modificat Esterdan 40 P Elast de 
4,0kg/m2. 
5 Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 300kg/m3 d'espessor màxima 15cm 
i mínim 5 cm amb pendents compreses entre el 1%  i el 3%. 
6 Làmina de polietilè. 
7 Imprimació asfàltica del suport amb emulsió bituminosa de naturalesa aniònica de baixa 
viscositat per la reparació de la superfície. 
8 Forjat de llosa de formigó armat de cantell variable segons projecte. 
 
Aquest tipus de coberta s’ubica a les parts superiors dels habitatges, de manera que no són transitables, 
només són accessibles per manteniment. 
Conjuntament amb la Direcció Facultativa es va arribar a la conclusió d’eliminar la làmina de polietilè, 
material que tenia la funció de barrera de vapor, però disposant d’una imprimació asfàltica que compleix 





















En primer instant, per l’execució de la coberta, com ja he dit 
anteriorment, vam prescindir de la làmina de polietilè, per el qual 
vam passar directament a la realització de les pendents mitjançant 
rebles sobrants en obra adherides a la superfície amb morter. En 
segon lloc es va passar a realitzar a l’abocament del formigó 
cel·lular. Després d’esperar aproximadament 48 hores per a 
l’enduriment del formigó, es va passar a fer la imprimació asfàltica 
que servirà com a suport per al següent pas, la col·locació de la 
làmina asfàltica que en aquest es bicapa. La col·locació d’aquest element és el pas més important 
de l’execució de la coberta, ja que aquesta és la que ens ha de garantir l’estanqueïtat de la coberta 
en el futur, de manera que gràcies a la imprimació i un   bufador fa que la làmina asfàltica 
s’adhereixi a la superfície fent pujar la tela entre 20-25 cm per impermeabilitzar la mitja canya. 
Una vegada executada la làmina asfàltica s’ha de fer la comprovació d’estanqueïtat, en aquest cas 
la vam fer per inundació, sent així, que vam omplir la coberta en la seva totalitat per detectar 
possibles filtracions. Aquest procés l’ha de fer un òrgan que es dediqui en a fer controls de 
qualitat. Una vega la comprovació sigui vàlida passem a col·locar les plaques rígides que serviran 
d’aïllament tèrmic, aquest procés es de ràpida execució ja que les plaques tenen els laterals 
mascle i femelles deixant la superfície hermètica. Consegüentment es col·loca el geotèxtil que la 
seva funció principal és protegir l’aïllament tèrmic de possibles punxades  que podria rebre. Per 












Il·lustració 47: Coberta durant estesa de graves 
Il·lustració 49: Planta coberta tipologia A2 
Il·lustració 48: Paragravilles. 
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11.2 COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT DE TARIMA DE FUSTA 
 
C1.2 Coberta plana transitable de tarima de fusta. 
Terrasses 
1 Paviment de fusta per exteriors, amb tractament protector per a exteriors de 22mm 
d'espessor i 10 cm d'ample, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de pi 
cuperitzats de 5x5 cm d'espessor sobre suports regulables en altura. 
2 Capa de morter de regularització reglejada amb morter de ciment i sorra de riu amb 
dosificació 1/6, tipus M-5. 
3  Capa antipunxaments geotextil de 200g/m2 de fibra de polièster. 
4 Aïllament amb placa rígida d'espuma de poliestirè extruït d'alta densistat (XPS) de 5cm 
d'espessor, de 300 kPa de resistència a compresió, i una conductivitat tèrmica e= 0,034 
W/mK. 
5 Làmina asfàltica tipus LBM(SBS)-40-FP de betún modificat Esterdan 40 P Elast de 
4,0kg/m2. 
6 Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 300kg/m3 d'espessor màxima 
15cm i mínim 5 cm amb pendents compreses entre el 1%  i el 3%. 
7 Lámina de polietilè. 
8  Imprimació asfàltica del suport amb emulsió bituminosa de naturalesa aniónica de baixa 
viscositat per la reparació de la superfície. 
9 Forjat de llosa de formigó armat de cantell variable segons projecte. 
 
 
Aquest tipus de coberta es situa a les terrasses. Encara no s’ha començat a executar a dia d’avui, ja que 
depenen dels perfils metàl·lics que conformaran la barana de les terrasses que encara no he pogut 
























































Il·lustració 50: Perfil metàl·lic que 
s’està estudiant. 
Il·lustració 51: Entrega impermeabilització amb perfil 
metàl·lic formació de barana. 
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11.3 COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT PER APLACAR DE PEDRA 
 
Aquest tipus de coberta, es troben a les sortides dels jardins i piscines dels habitatges, 
especialment els habitatges tipus B1 i C. 
Segueixen el mateix mètode d’execució que 
les demes cobertes, però en aquest cas, 
després d’executar la capa de morter per 
regularitzar el paviment, es col·locaran plots 
de PVC per poder ficar les peces de pedra 
natural que conformaran el paviment final. 
Paviment que quedarà enrassat amb el 
paviment acabat de planta baixa dels 
habitatges. En aquest cas en concret, vam 
suprimir l’aïllament tèrmic al considerar que 
el garatge no correspondria un espai habitable.  

































C1.3 Coberta plana transitable acabat aplacar de pedra 
Coberta soterrani 
1 Paviment de pedra natural, tipus Nora Gris, 1ª qualitat de 3 cm d'espessor amb dimensions 
120x120 cm, col·locat sobre suports regulables de PVC. 
2 Capa de morter de regularització reglejada amb morter de ciment i sorra de riu amb 
dosificació 1/6, tipus M-5. 
3  Capa antipunxaments geotèxtil de 200g/m2 de fibra de polièster. 
4 Aïllament amb placa rígida d'espuma de poliestirè extruït d'alta densitat (XPS) de 7cm 
d'espessor, de 300 kPa de resistència a compressió, i una conductivitat tèrmica e= 0,034 
W/mK. 
5 Làmina asfàltica tipus LBM(SBS)-40-FP de betum modificat Esterdan 40 P Elast de 
4,0kg/m2. 
6 Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 300kg/m3 d'espessor màxima 
15cm i mínim 5 cm amb pendents compreses entre el 1%  i el 3%. 
7 Làmina de polietilè. 
8  Imprimació asfàltica del suport amb emulsió bituminosa de naturalesa aniònica de baixa 
viscositat per la reparació de la superfície. 
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11.4 COBERTA ENTERRADA ENJARDINADA 
 
C2.1 Coberta soterrani vegetal. 
Coberta soterrani  
1 Terra vegetal e=20cm 
2 Terra de farcit e=20cm 
3 Geotèxtil Danodren Jardí de la marca Danosa o equivalent, formada per làmina de mòduls 
de polietilè d'alta densitat de color verd, unit per termofusió a un geotèxtil. 
4 Capa de morter de regularització reglejada, realitzada amb morter de ciment i sorra de riu de 
dosificació 1/6, tipus M-5. 
5 Capa antipunxaments geotèxtil de 200g/m2 de fibra de polièster. 
6 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'espuma de poliestirè extruït d'alta densitat (XPS), de 
7cm d'espessor, de 300 kPa de resistència a compressió i una conductivitat tèrmica ë= 0,034 
W/mK. 
7 Làmines asfàltiques tipus LBM(SBS)-40-FP de betum modificat Esterdan 40 P Elast de 4,0 
kg/m2. 
8 Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 300 kg/m3 d'espessor màxim 15 cm 
i mínim 5 cm amb pendents compreses entre l'1% i el 3%. 
9 Làmina de polietilè. 
10 Imprimació asfàltica del suport amb emulsió bituminosa de naturalesa aniònica de baixa 
viscositat per preparació de superfície. 
11 Forjat de llosa de formigó armat de cantell variable segons projecte. 
 
Aquest tipus de coberta, es troba pràcticament en la totalitat de la planta baixa, per 
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11.4.1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC FORMACIÓ COBERTA ENTERRADA 
 






































































Il·lustració 52: Formació de pendents. 
 
Il·lustració 53: Abocament formigó cel·lular. 
Il·lustració 54: Impermeabilizació bicapa. 
Il·lustració 55: Prova d’estanqueïtat. 
Il·lustració 56: Terres abocades sobre coberta. 
Il·lustració 57: Coberta amb danodren nodular a falta de geotèxtil i terres. 
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En aquest apartat s’explicarà els treballs d’instal·lacions realitzats a peu d’obra, cal dir que a dia d’avui 
encara s’estan passant les previsions per les instal·lacions, la intenció és redactar pas a pas el mètode 
d’execució de cadascuna de les instal·lacions que s’han executat fins a dia d’avui.  
12.1 SANEJAMENT 
12.1.1 ZONES COMUNS 
 
El sistema general de sanejament es resol amb tubs de de PVC de diàmetre 160mm. El recorregut 
d’aquest tubs rodeja per la part exterior de tots els habitatges, separant-se per ramals individuals arribant 
als habitatges. 
Per poder començar aquesta unitat d’obra, primer s’havia de tenir molt clar quin era el recorregut que 
marcava el projecte d’instal·lacions elaborat per l’empresa PGI.  
Una vegada clar el recorregut dels tubs, es comença a obrir les rases amb medis mecànics on aniran 
ubicats els tubs, donat que es tracta d’un terreny principalment format per sorra, no calia executar solera 
en la base, ja que el sòl és totalment compacte.  
Després de l’execució de les rases, els operaris col·locaven els 
tubs i uns altres executaven les arquetes corresponents amb 


























A tots els habitatges, s’han executat perforacions a les bigues de coronació, que es troben damunt dels 
murs pantalla i on es recolzen les lloses de formigó armat de planta baixa, per fer connexions dels ramals 
que deriven del sistema general de sanejament. 
Per el que fa el sanejament interior dels habitatges, s’han fet servir tubs de PVC de diàmetre 110 mm per 
a vàters i de 50 mm per la resta d’elements, tals com, lavabos o dutxes. 
Aquests tubs esmentats anteriorment, també es van executar posteriorment de l’execució de l’estructura 























Il·lustració 58: Rases per a sanejament. 
Il·lustració 59: Connexió amb xarxa general de sanejament 
Il·lustració 60: Arqueta. 
Il·lustració 61: Perforacions per a 
connexió a l’habitatge. 
Il·lustració 62: Instal·lació sanejament planta soterrani. 
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12.2 VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ 
 
Per la instal·lació de ventilacions i extraccions de fums s’han fet servir tubs d’acer galvanitzat de 200 
mm de diàmetre. A l’estructura es va deixar els buits pertinents en les lloses de formigó armat per poder 
passar aquests tubs. 
Una de les grans problemàtiques d’aquest tipus d’instal·lació va ser que durant l’execució de l’estructura 
horitzontal de formigó armat, no es van deixar els buits per passar les instal·lacions en algunes de les 
plantes, provocant d’aquesta manera, tornar a fer les perforacions pertinents per poder executar aquesta 
unitat d’obra. 
En la següent imatge es pot apreciar com els tubs d’acer galvanitzat sobresurten per la coberta dels 
























A totes les plantes sota rasant s’han anar col·locant recuperadors d’aire per fer les connexions de les 
ventilacions que serveix per recuperar part de l’energia de l’aire climatitzat de l’interior de l’estància. 
mitjançant un intercanviador que posa en contacte l’aire interior que s’extrau amb del exterior que 

















Aquests aparells s’han col·locat als sostres de les plantes sota rasant deixant la seva previsió fins que 




















Il·lustració 63: Elevació tubs ventilació i extracció per a formació de xemeneies. 
Il·lustració 64: Funcionament recuperador de calor. 
Il·lustració 65: Recuperador de calor. Il·lustració 66: Tubs de ventilació i extracció. 
Il·lustració 67: Creuament de tubs. Il·lustració 68: Pas d’ instal·lacions. 
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La instal·lació elèctrica, s’ha arribat a executar les pre-instal·lacions, deixant-ho preparat per quan arribi 
el moment de passar la instal·lació de baixa tensió de cada habitatge ja estigui preparat. 
Per realitzar les pre-instal·lacions, en primer lloc l’encarregat de la empresa dedicada a fer les 












Després de deixar-ho marcat. L’industrial encarregat de fer les regates, comença a executar tot lo marcat 
en obra, de manera que deixa tots els buits en els paraments verticals llestos per deixar les pre-
instal·lacions. 
Per últim s’executen les pre-instal·lacions, que no és res més que tubs de corrugats de PVC que poden 














Per a la correcte execució de les regates, s’han seguit el procediments establer per el Document 
d’Adequació a l’Ús (DAU): 
- Les regates horitzontal es realitzaran aprofitant els alvèols de la peça. No s’han de trencar tota la 
peça ceràmica. 
- No s’ha de fer regates coincidents amb juntes horitzontals entre peces, ni a menys de 5cm 
d’aquestes juntes. 
- Distància entre regates serà de almenys 20 cm de cèrcol i trobades amb forjats, pilars, murs i 
altres - elements. 

























Il·lustració 69: Marcatge pas d’instal·lacions. 
·lustració 70: Regates. 
Il·lustració 71: Normativa DAU 
 
Il·lustració 72:: Preinstal·lació passada. 
 
Il·lustració 73: Caixetí de PVC per a sortides d’endolls. 
 




El sistema de calefacció serà mitjançant sòl radiant, que encara no s’ha executat en la seva totalitat, 
adjuntaré vàries imatges per tractar d’explicar el mètode d’execució fins ara. 
A data d’avui només s’ha executat una de les onze cases, però on nomé s’ha col·locat les plaques que 
conformaran el paviment de polistirè expandit modificat amb un recobriment tèrmic , posant una banda 
perimetral polietilè per garantir estanqueïtat de la calor i absorbir les dilatacions del morter. Després es 
posen els tubs de diàmetre 16mm i s’executa el  recorregut marcat en plànol i es deixen les derivacions 



















Després de l’execució dels trams del tubs es té pensat fer un recrescut autonivellabt del paviment d’uns 
5-6cm, de morter auto anivellant de base d’anhidrita amb una conductivitat tèrmica de 2,1 W/m·K , una 







































Il·lustració 74: Execució de paviment i banda Il·lustració 75: Encontre amb cantonada 
Il·lustració 76: Derivacions  Il·lustració 77: Recorregut tubs sòl radiant. 
Il·lustració 78: Planta primera casa 1 
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13 REVESTIMENTS  
 
Els treballs de revestiments, són les unitats d’obra que conjuntament amb les instal·lacions s’estan 
executant avui dia.  
Fins ara, a l’interior dels habitatges hem revestit amb guixos i la part exterior dels habitatges s’ha revocat 
amb morter, deixant així preparat la superfície per la posterior execució de la façana ventilada. 
13.1 GUIXOS 
Per començar a enguixar els paraments verticals de l’interior dels habitatges s’havia de deixar preparat 
de manera correcta el parament, és a dir, previsions de les instal·lacions executades i les regates tapades. 
Amb aquests treballs previs executats, el projecte et demana un enguixat projectat amb màquina 
maestrat, és a dir col·locant maestres cada 1,5m per a la correcta execució del guix deixant la superfície 











Lluny de la realitat, executar enguixats maestrat té un cost elevat al que teníem nosaltres a l’estudi, ja que 
aquest es va estudiar en plena crisi, i ara amb la petita pujada de la construcció, el preus s’han elevat. 
Aleshores s’ha contractat un industrial per fer-ho a bona vista, amb un regle de 2 m, és veritat que 
l’experiència fa al professional, i els obrers que executen aquesta unitat d’obra ho són, i la Direcció 








































Il·lustració 81: Màquina per projectar. 
Il·lustració 79: Regates tapades Il·lustració 80: Guix executat. 
Il·lustració 83: Xarxa de fibra de vidre. 
Il·lustració 84: Cantonera 
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13.2 REVESTIMENTS  EXTERIORS 
 
Els revestiments exteriors s’executen mitjançant morter amb una màquina per projectar. Per fer executar 
aquesta unitat d’obra s’ha hagut de col·locar bastides a tres de les quatre façanes dels habitatges per 
poder arribar a les plantes superiors. A més a més, aquestes bastides ens serviran també per executar les 
futures façanes ventilades. 
El revestiment exterior està composat d’un morter hidròfug. Primer es projecte sobre la façana en dues 
fases i després es va anivellant la superfície amb un regle. Aquests no són molt difícils d’executar però 






































Normalment per a que l’execució sigui correcte es comença des de les plantes superiors i es va baixant a 





















Il·lustració 86: Façana revestida casa 1 
Il·lustració 87: Planta baixa casa 1 
Il·lustració 88: Façana casa 1 revestida. 
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14 ENTRADA DE LLUM A SOTERRANI 
 
En la part central de la futura comunitat, existeix una apertura a la llosa que conforma la coberta del 
soterrani, deixant dues passarel·les per poder passar d’un lloc a l’altre.  














Aquesta apertura central per la formen tres murs en concret, un d’ells el mur pantalla per la contenció de 
les terres, un segon mur de 1.70 m d’alçada amb una longitud de 46 m i un tercer mur de 1.00 m d’alçada 
amb uns 50 m de longitud aproximadament. Són murs de formigó armat que quedaran vistos.  
Una de les peculiaritats d’aquesta unitat d’obra es que entres els murs s’ha executat la formació de tal·lus 
amb terres de farcit i en la capa superior terra vegetal per la posterior plantació de vegetació, per no 
trencar amb la naturalesa que s’espera de tota la urbanització. 
 Per solucionar els temes d’inundació els dies de pluja, s’han col·locat tubs de drenatge de 160 mm de 
diàmetre en tota la longitud dels murs tapat amb un geotèxtil, per garantir el drenatge dels murs, fent 








































Il·lustració  89: Detall entrada llum soterrani. 
Il·lustració 91: Retroexcavadora aplanant terres. 
Il·lustració 90: Armadura mur amb 
encofrat fenòlic 
Il·lustració 92: Murs entrada llum a soterrani. 




El projecte presenta onze piscines, una per cadascun dels habitatges. Podem dividir les piscines en dues 
categories diferents: 
- Piscines desbordants. 
- Piscines no desbordants. 
Les dimensions de les piscines varien depenen de la tipologia de l’habitatge i són els següents: 
       
 
TIPOLOGIA HABITATGES UNITATS Dimensions TOTALS 
 
 
TIPOLOGIA A2       
 
 
Habitatge  1 1 5,35 x 4,20 m   
 
 














Habitatge   4 1 3,50 x 4,00 m   
 
 
Habitatge   5 1 3,50 x 4,00 m   
 
 
Habitatge   6 1 3,50 x 4,00 m   
 
 
Habitatge   7 1 3,50 x 4,00 m   
 
 
Habitatge   8 1 3,50 x 4,00 m   
 
 








Habitatge  10 1 5,00 x 4,00 m   
 
 
Habitatge  11 1 5,00 x 4,00 m 2 
 
 
        11 
  
Les piscines establertes en projecte consistien en l’execució d’una solera i murs perimetrals de formigó 
armat. Per contra, per rebaixar costos, l’idea principal va ser executar piscines tradicionals, amb una 
solera de grava i encofrat perdut de totxana.  
Una vegada la proposta es consensuada amb la Direcció Facultativa i finalment acceptada per als 
mateixos es dona el vist i plau per començar les execucions. 
La construcció del vas de la piscina consisteix principalment en encertar la ubicació de la mateixa. 
Agafant els eixos de replanteig inicials d’obra i amb els que s’han anat treballant al llarg d’aquesta, es fa 
el marcatge de la ubicació sobre el terreny ampliant 50cm a cadascun dels costats de les dimensions de la 













Una vegada marcat, es passa al buidat de terres del vas mitjançant un retroexcavadora, excavant a una 
cota de 1,35m. Encara que la profunditat màxima de la totalitat de les piscines serà d’1,50m, la cota 
excavada es 1,35, ja que la cota 0.0m està per damunt on han començat a excavar el terreny, que 











Una vegada buit el vas s’agafen els nivells amb cordills per fer rectes l’encofrat perdut de totxana. 









Il·lustració 93: Replanteig piscina.  
Il·lustració 94: Buidat piscina. 
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Amb les graves esteses es passa a la col·locació dels accessoris de depuració, així com skimers, filtres, 
embornals de fondo i equip de neteja integrat al vas de la piscina. 
Es procedeix a l’armat de la piscina, tant de la solera composta de graves com els paraments verticals 
mitjançant dues capes de malla electrosoldada de diàmetre 5mm amb quadricules de 15x15 cm, acer 











Amb els passos anteriors complerts ja es pot gunitar. El gunitat consisteix en l’aplicació d’una mescla 
realitzada “in situ” de sorra, graveta de riu i cement CEM-II 32,5 amb una dosificació de 2,4:1,6:1 
projectada a una pressió de 7 atmosferes (atm) fins arribar a un espessor de 10-12 cm per garantir 
l’estanqueïtat del vas. L’etapa del gunitat es procedeix en varies fases, on primer es gunita la solera i 
després es gunita els paraments verticals formant la mitja canya en el encontre de la solera amb 
l’encofrat perdut, el punt més crític de del vas. 
El gunitat s’executa mitjançat una màquina per gunitar, es procedeix a l’abocament mitjançant un camió 
formigonera i l’ajuda d’un operari, la màquina impulsa a pressió la dosificació aplicada per gunitar el vas 
amb un canyó o mànega per projectar. 
 
Finalment després de la finalització del gunitat es repassa amb una llana per aconseguir la superfície 
plana  desitjada en el vas. Igual que en la fase de gunitat, l’anivellament de la superfície també es fa en 
























Les piscines han sofert varis canvis. No només ha sigut el canvi de l’estructura del vas que s’ha comentat 
anteriorment, sinó que també s’han proposat canvis com per exemple el revestiment de l’acabat de la 
piscina o la posició d’on es situaran els equips de filtració o els depòsits de compensació per les piscines 
desbordants són alguns canvis que s’han plantejat i que encara per estan pendents per resoldre. 
 
Il·lustració 95: Grava i encofrat totxana. 
Il·lustració 96: Armat piscines. 
Il·lustració 97: Camió formigonera.  
Il·lustració 98: Operari introduint mescla a màquina. Il·lustració 99: Procés de gunitat. 
Il·lustració 100: Anivellament morter. 
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16 RAMPA I ESCALES DE FORMIGÓ ARMAT 
16.1 RAMPA  
 
La rampa d’entrada principal a la planta soterrani per al accés a la zona d’aparcament es situa en el 
Carrer Calafell.  
La rampa fa un ample de 5,02 m deixant una entrada lliure de 2,40m d’altura amb una longitud lineal 
d’uns 16,00 m aproximadament i una llosa de 40cm de cantell. 
La longitud del primer tram de la rampa té una pendent del 7% amb una longitud lineal de 2,50m. El 
segon tram té una pendent del 14% amb una longitud lineal de 8,72m i torna a finalitzar la rampa amb 










La rampa recolza sobre la biga de coronació del mur pantalla amb el qual ja es va deixar la previsió de 
ferro per poder fer la connexió pertinent i descansa sobre la llosa del pàrquing.  
A l’hora d’executar la rampa es va marcar la rampa sobre els murs de contenció. Una vegada marcada es 
va emplenar la zona amb terres sobrants de l’obra per executar les pendents de la rampa. Mitjançant la 











Amb la rampa amb les pendents executades amb terres es passa a l’abocament del formigó 
de neteja. S’executa el ferro corresponent a la rampa incloent-hi els connectors al mur 
pantalla. Una vegada amb el ferro executat i revisat es passa a formigonar la zona. Per aquest 
últim pas es deixen preparades les zones on es col·locaran les canals, una canal a tot el ample 
de la rampa en el canvi de pendents 14-7% i una altra en la finalització de la rampa, per evitar 
les possibles entrades d’aigua. Deixant la previsió ja es pot començar a formigonar mitjançant 
cubilots en aquest cas, ja que era impossible l’entrada d’un camió bomba fins a la ubicació de 
la rampa. Es va utilitzar un formigó HA-30/F/20/IIa+QA de consistència tova ja que després de 
finalitzar la rampa s’havia d’executar l’acabat del paviment que consistia en la posada d’una 

























Il·lustració 103: Rampa acabada frontal. Primer tram 
Il·lustració 105: Tram final rampa. 
Il·lustració 104: Segon tramp rampa. 
Il·lustració 101: Detall secció rampa. 
Il·lustració 102: Detall planta rampa. 
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16.2 ESCALES  
 
Escales de formigó armat només n’hi ha tres a la totalitat de l’obra, ja que les escales interiors dels 
habitatges són de xapa d’acer. 
Dues de les escales es troben a la part de l’entrada de llum al soterrani (Punt 13) i l’altre al lateral de 
Carrer Palafrugell a l’altura de les Cases 3 i 4. 
El seu ús principal és l’accés a planta soterrani des de les zones comuns de la urbanització. 
L’escala esta composta per una llosa massissa de de 20cm de cantell en els trams inclinats i replans de 
formigó armat HA-30/B/20/IIa i l’acer de barres corrugades B500 S encofrat amb taulells de fusta. 
Per a l’execució de les escales, primer es procedeix al marcatge de la mateixa, per comprovar que les 
alçades són correctes o per contra haver de corregir o modificar. És clar que un bon replanteig és 
l’objectiu a assolir sempre. Amb el marcatges finalitzat es passa a l’encofrat de les escales seguint la 
traça marcada per l’encarregat d’obra.  
Com totes les estructures de formigó armat, després d’encofrar procedim a armar les escales. Ja s’havien 





































A data de 17/01/2018 encara no s’han formigonat, ja que encara estem esperant en que ens portin més 














Il·lustració 106: Encofrat i esperes llestes. 
Il·lustració 105: Execució d’encofrat. 
Il·lustració 107: Armat primer tram. 
Il·lustració 108: Encofrat arrencada. Il·lustració 109: Armat arrncada. 
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17 ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
 
En aquest apartat es pretén representar visualitzar les posicions d’elements essencials per a l’obra i com 
estan organitzades.  
















3. Zona d’apilament de material i grues.  
 
 





































             
 
  





________________________________________________________________-_____________________________Yassin Agaiz Boumahza-_Execució i seguiment d’11 habitatges unifamiliars de luxe a Gavà Mar 






La planificació és essencial per una bon ritme i continuïtat de l’obra. Ens permet poder visualitzar els 
passos a seguir durant l’execució de l’obra. És per això, que l’oportunitat de poder participar en 
l’execució d’aquesta, em permet viure el dia a  dia de poder complir amb la planificació projectada. 
La planificació està definida en un arxiu de Project. Un arxiu que es va crear molt abans de la meva 
arribada, però el qual actualitzo setmanalment per estudiar els avenços executats.  
Les planificacions no poden ser mai encertades, normalment acabes depenent de l’industrial contractat,  
ja que aquest serà qui proporciona els operaris. La planificació amb l’industrial és vital per un bon acord 

















L’experiència et dona la capacitat de preveure tots el passos els quals conformen una obra d’edificació 









Durant l’estada en pràctiques se’m va encomanar la realització se taules setmanals amb les diferents 































Il·lustració 110: Planificació arxiu Project. 
Il·lustració 111: Quadre de seguiment setmanal. 




El pressupost per la realització de l’obra puja a vuit milions cinc-cents nou mil vuitanta-cinc euros 
(8.509.084,66 €). Aquesta quantitat pot deixar veure el tipus d’obra de la qual tractem. 
Una obra no massa difícil d’executar estructuralment, però quan arribi l’època de les instal·lacions, 
façanes i acabats, temes realment delicats principalment per la condició amb la qual s’ha venut als clients 
finals, “habitatges de luxe”. Aquest fet obliga a l’entrega de l’obra en condicions òptimes per arribar a la 
determinació del luxe. 
Es pot observar directament la taula amb el resum del pressupost, que es divideix per partides generals, 
com les partides de Façanes, Instal·lacions i Acabats, tant interior com urbanístic exterior, són les 














Aquest pressupost general, per contra, no ha sigut molt encertat en molts temes, ja que els preus que 
tenim per contractar van ser estudiats en mig de la crisis Inmobiliaria. Quan es va començar a construir 
els  preus dels industrial va pujar considerablement a causa de la exponencial pujada de la construcció 
aquests últims mesos. Per tant, la contractació d’industrials obligava a negociacions econòmiques 
llargues i barallades.  
Per això a partir d’aquest punt també vull explicar la metodologia emprada per a la contractació 









































   BONAVISTA GAVÀ - 
11 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 
    
   Presupuesto     
   Código Resumen ImpPres 
   BIS60101      DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y 
GESTIÓN DE RESI 
130.009,84 
   BIS60102      CONTENCIÓN 678.961,82 
   BIS60103      CIMIENTOS 274.358,25 
   BIS60104      SISTEMA ESTRUCTURAL 592.267,81 
   EC05S         FORJADOS SANITARIOS TIPO IGLÚ 20.350,72 
   EC07IF        IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMIENTOS Y 
PANTALLAS 
118.390,15 
   EC17          FACHADAS. 1.600.471,82 
   EC07          CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y 
AISLAMIENTOS. 
198.523,06 
   PG6111        INSTALACIONES ELÉCTRICAS 596.788,66 
   PG6112        INSTALACIONES MECÁNICAS 1.207.405,72 
   EC08C09       CERRAMIENTOS, DIVISORIAS Y TRABAJOS 
VARIOS DE ALBAÑILERÍA. 
249.137,75 
   EFI           CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR 243.861,74 
   EC11M21       ACABADOS 720.715,83 
   EM22          TRANSPORTE VERTICAL. 121.687,94 
   EM25M28       MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. 344.833,18 
   EU41          URBANIZACION Y PAISAJISMO. 797.040,00 
   EU42          JARDINERÍA. 163.042,89 
   A15           A15 PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS 
POR ADMINISTRACION 
0,00 
   VVIMP         VARIANTE IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CIMIENTOS Y PANTALLAS (-42.137,68 
0,00 
   GG            GASTOS GENERALS BETA 451.237,48 

















Il·lustració 112: Percentatge balanç econòmic pressupost. 
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Amb el pressupost clar, l’objectiu general sempre i més tractant-se d’una constructora és el 
benefici econòmic que es pugui aconseguir a cadascuna de les partides.  
Per això és important un bon mesurament de les unitats d’obra. El mètode emprat per 
contractar sempre és començar per al mesurament, encara que sabent que el pressupost ja be 
desglossat des de la fase d’estudi, normalment tornava a fer el meu desglossat propi en el 













En la imatge superior es pot apreciar la pagina inicial de Presto amb les partides generals resumides 
una a una. Tots els preus introduïts provenen del Departament d’Estudis de l’empresa. 
Per iniciar la contractació s’ha de tenir molt clar quins són els preus d’estudi que tenim i quins són els 
nostres preus objectius, preus que pensen els caps d’obra que es podrà contractar als industrials.  
Per saber el preus objectius accedim a “Pressupuestos” i canviem a versió “Objetivo”. En aquesta 





















A partir d’aquí 
tenim imports i mesuraments d’estudi, i també imports i després de fer els mesuraments nous puc ficar 
els mesuraments objectius. 
Accedim a una partida general, posem que per exemple volem contractar la realització 







Una vegada introduït en cobertes planes ens trobem amb una altre desglossat de les diferents cobertes o 
impermeabilitzacions dels habitatges. En aquest ens introduïm a les cobertes planes amb acabat de 









Il·lustració 113: Presto 8.8 
 
Il·lustració 113.b: Presto 8.8 
Il·lustració 113.c: Presto 8.8 
Il·lustració 113.d: Presto 8.8 
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Sabem que les cobertes planes amb acabat de graves s’han mesurat 613,09 m2 a un preu de 43,64 
euros/m2 sumant un import de 26.754,51 euros. En aquest casa el preu objectiu irònicament és més alt al 
considerar que tindria més cost l’execució d’aquesta unitat d’obra.(43,88 euros/m2). 
Si ens introduïm en la partida de cobertes planes trobem el desglossat final amb els materials necessaris 











El descompost de la partida et dona l’opció d’accedir a les descripcions i mesuraments  de la partida i 









En el cas de la contractació d’impermeabilització, al comptar amb els preus objectius dels materials es 
podia negociar material per material l’execució de les cobertes. Amb el preus objectius i els mesuraments 







S’envia tota la informació tant de mesurament com de materials als industrials que t’interessin fer les 






















Els comparatius tal i com diu el seu nom, serveix per equiparar preus de varis industrials, l’experiència 
en la contractació et fa determinar la teva estratègia a l’hora de contractar. A vegades contractar a 
l’industrial més econòmic ens pot sortir molt car.  
Dintre dels comparatius es defineixen amb el seu codi corresponent cada partida, amb el seu mesurament 
i preu d’estudi. El codi serveix per a que l’administratiu de l’obra pugui saber de manera encertada de 
quina contractació es tracta. Aquest codis normalment provenen de la base de dates que té la empresa i 
que tenen introduïts en el programa Navition que el fan servir per gestionar aquest temes. 
 
 
Il·lustració 114: Oferta industrial. 
 
Il·lustració 113.e: Presto 8.8 
Il·lustració 113.f: Presto 8.8 
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En aquest primer apartat podem observar els materials introduïts que tenim intenció de contractar amb 
els preus objectius de contractació. Sumant un import total objectiu. 
Per fer el comparatiu més eficient, es va optar per sumar un preu/m2 per l’execució de la unitat d’obra 
fent la seva repercussió. La oferta negociada amb l’industrial ROBERSA queda en 32,53 euros/m2, molt 













Aquest comparatiu es el que serveix per la realització del contracte que servirà per a que l’industrial 
tingui autorització per a fer el treballs a l’obra. És per això que en aquest comparatiu també s’afegeixen 
notes de contracte, planificació dels treballs a fer i la forma de pagament, que normalment és un Pagaré a 
120 dies amb un 5% de retenció de cada factura emesa que es tornada passada un any. Aquesta retenció 
















Si per exemple l’execució de la totalitat de cobertes era de 143.661,58 euros, en aquest cas la hem 
















Il·lustració 114: Model de comparatiu. 
 
Il·lustració 115: Descripció i mesurament real. 
 
Il·lustració 116: Imports totals ofertes industrials.. 
 




Les proformes es realitzen per saber quina es la quantitat executada per l’industrial, aquest procediment 
és la manera de saber quant ha de cobrar l’industrial per a tots el treballs del mes realitzats. Normalment 
es mesura en obra per quantificar els treballs. 
La realització de la proforma també ens serveix d’indicatiu de la quantitat d’obra executada.  
La proforma realitzada primer de tot es consensuada amb l’industrial per a que no hi hagi cap mena de 
contradicció després de l’emesa de la mateixa. 
La proforma s’emet a l’administratiu d’obra i a l’industrial, amb aquesta proforma li permet la realització 
























22 CERTIFICACIONS MENSUALS 
 
Les certificacions és una de les tasques amb més importància, que es tracta de les mensualitats que pretén 
cobrar la constructora.  
Per fer-nos a la idea de la certificació, tot el que s’hagi executat a l’obra ha de quedar reflectit a la 
certificació. De manera que la certificació no és més que un document excel amb totes les partides i sub-
partides del pressupost. La metodologia emprada en aquest cas era certificar de manera percentual cada 









Tot acaba sent com un joc, el pressupost del contracte s’ha d’esgotar i treure’n benefici. La certificació 
també serveix de manera indicativa quina és la quantitat econòmica ja esgotada i la que falta per esgotar. 
Aquesta informació et fa veure el progrés de l’obra i en aquest cas per exemple, la certificació va ser de 
364.248,11 euros. La obra ha d’acabar el 15 de Juny de 2018 i a dies d’avui encara ens trobem un total 
pendent de 6.076.654, 27 euros, si apliquem una mica la lògica vol dir que a partir del gener, en sis 













Il·lustració 116: Model de proforma 
 
Il·lustració 117: Model Certificació. 
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23  CONCLUSIONS 
 
Per començar, gràcies a la realització del TFG en modalitat pràcticum, m’ha donat l’oportunitat d’obrir-
me al món laboral. Ja que sense aquesta experiència no m’hauria donat compte de la importància que 
tenen tots el continguts apresos durant el quatre anys de grau. Ha sigut un cursa llarga i en la meva 
opinió bastant complerta. La experiència obtinguda d’aquesta vivència ha sigut una gran empenta per 
marcar-me objectius de futur, seguir formant-me com a professional i poder convertir-me primer en un 
bon Cap d’Obra. 
No obstant, també m’he donat compte que les tasques realitzades per aquesta figura, hi recolza una 
responsabilitat molt gran, que sense una bona organització, l’estrès és constant. Els problemes són el pa 
de cada dia a peu d’obra, i s’ha d’estar disposat a enfrontar-se amb qualsevol mena de situació . 
Més enllà de les tasques apreses pròpies d’un Cap d’Obra, les pràctiques m’ha donat l’oportunitat de 
poder aprendre de professionals que porten tota una vida dedicada a la construcció, no només aprenent 
de forma tècnica, sinó que també de manera metòdica a l’hora de negociar o afrontar reunions. Aprendre 
a manejar amb la Direcció Facultativa només ho pots aprendre a la vida professional. 
La vida professional és molt diferent del que m’imaginava en un primer moment, quan et dones compte 
de que el principal objectiu de tota aquesta feina es econòmic, aprens a pensar de manera que qualsevol 
activitat que es realitzi o es vulgui realitzar, ho facis de manera quantitativa.  
Per això, amb l’experiència obtinguda fins ara, i tots els coneixements apresos, creixen les ganes de 
seguir aprofitant aquest moment i seguir treballant després de l’entrega d’aquest projecte, que si més no, 
he pogut veure como s’executa quasi des del principi i si tot va bé, fins a la entrega d’aquesta obra. 
Per finalitzar, d’aquesta experiència sorgeix un gran somni, un objectiu que puc arribar a aconseguir, i és 
treballar internacionalment. El meu objectiu es treballar el màxim aquests següents anys i executar les 
màximes obres que sigui possible per poder sortir a executar obres a l’estranger, països com Aràbia 
Saudita o el Marroc, són endrets als que m’agradaria poder anar a treballar amb la mateixa empresa en la 
que he fet les pràctiques i on tinc l’oportunitat de poder-hi participar. 
Només queda seguir treballant per poder sortir endavant, ja que tampoc m’agradaria ser cap d’obra tota 
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en el que han pogut amb la elaboració d’aquest projecte. 
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26 ANNEXES  
 
ANNEXE 1. PLÀNOLS ESTRUCTURA REALITZATS PER GCA 
ANNEXE 2. PLÀNOLS ARQUITECTURA REALITZATS PER GCA 
ANNEXE 3. SEGUIMENT REPARACIÓ DE PANTALLES 
ANNEXE 4. PLANIFICACIÓ  
ANNEXE 5. PROTOCOLS D’EXECUCIÓ REALITZATS 
ANNEXE 6. INFORME DE PRODUCCIÓ REALITZATS 
ANNEXE 7. PLÀNOLS PISCINES 
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Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
0 VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ 
PALAFRUGELL 1. GAVA
288 días lun 18/09/17 mié 24/10/18
1 OBRA 288 días lun 18/09/17 mié 24/10/18
2 ESTRUCTURA 113 días lun 18/09/17 mié 21/02/18
3 Badalot 8-9 3 días lun 18/09/17 mié 20/09/17
4 Forjado 10 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
5 Forjado 11 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
6 Badalot 10 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 4
7 Badalot 11 4 días lun 02/10/17 jue 05/10/17 5
8 Muros pb 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
9 Muros pk 6 días lun 09/10/17 lun 16/10/17
10 Colectores fecales exteriores 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17
11 Piscinas (vaso) 60 días jue 30/11/17 mié 21/02/18













28/11 27/03 24/07 20/11 19/03























Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
13 muros rampa 2 días lun 27/11/17 mar 28/11/17 12
14 rampa pk 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17
15 CAVITI 37 días vie 22/09/17 lun 13/11/17
16 Caviti Hormigonado 4-5-6-7 1 día vie 22/09/17 vie 22/09/17
17 Cavit Hormigonado 8-9-10-11 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17
18 IMPERMEABILIZACION PANTALLAS 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
19 TABIQUES 70 días lun 18/09/17 vie 22/12/17
20 planta sotano 55 días lun 18/09/17 vie 01/12/17
21 casas 1-2-3 25 días lun 09/10/17 vie 10/11/17 30FC-5 días
22 casas 4-5-6-7 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 21
23 casas 8-9-10-11 20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 22
24 planos de replanteo casa 1 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 25CC-1 día












planos de replanteo casa 1
cambios sotano casa 1
28/11 27/03 24/07 20/11 19/03























Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
26 planos replanteo casa 3 1 día lun 27/11/17 lun 27/11/17 27
27 cambios pb casa 3 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 21
28 GERO 55 días lun 18/09/17 vie 01/12/17
29 planta sotano 55 días lun 18/09/17 vie 01/12/17 20CC
30 casas 1-2-3 20 días lun 18/09/17 vie 13/10/17
31 casas 4-5-6-7 30 días lun 09/10/17 vie 17/11/17 30FC-5 días
32 casas 9-8-10-11 25 días lun 30/10/17 vie 01/12/17 31FC-15 días
33 REGATAS + INST. EMPOTRADAS 57 días lun 13/11/17 mar 30/01/18
34 casas 1-2-3 30 días lun 13/11/17 vie 22/12/17 21
35 casas 4-5-6-7 35 días lun 04/12/17 vie 19/01/18 22CC+15 días
36 casas 9-8-10-11 35 días mié 13/12/17 mar 30/01/18 23CC+12 días
37 COLOCAR PREMARCOS 47 días jue 30/11/17 lun 05/02/18
38 casas 1-2-3 2 días jue 30/11/17 lun 04/12/17 42CF
planos replanteo casa 3












28/11 27/03 24/07 20/11 19/03























Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
39 casas 4-5-6-7 2 días jue 11/01/18 lun 15/01/18 43CF
40 casas 9-8-10-11 2 días jue 01/02/18 lun 05/02/18 44CF
41 YESOS 60 días lun 04/12/17 vie 23/02/18
42 casas 1-2-3 25 días lun 04/12/17 vie 05/01/18 34CC+15 días
43 casas 4-5-6-7 15 días lun 15/01/18 vie 02/02/18 35CC+30 días
44 casas 9-8-10-11 15 días lun 05/02/18 vie 23/02/18 36CC+15 
días;43
45 SUELO RADIANTE+RECRECIDOS 60 días lun 18/12/17 vie 09/03/18
46 casas 1-2-3 25 días lun 18/12/17 vie 19/01/18 42CC+10 días
47 casas 4-5-6-7 20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 43CC+5 días
48 casas 9-8-10-11 20 días lun 12/02/18 vie 09/03/18 44CC+5 días
49 INSTALACIONES 146 días lun 23/10/17 lun 14/05/18
50 preinstalaciones pk 30 días lun 13/11/17 vie 22/12/17
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
52 Maquinas AA- Exteriores 20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18
53 Bajantes 35 días lun 23/10/17 vie 08/12/17 23FF-10 días
54 bajantes fachada 45 días lun 18/12/17 vie 16/02/18
55 Acometidas 1 día lun 14/05/18 lun 14/05/18
56 REVOCOS INTERIORES 52 días lun 25/12/17 mar 06/03/18
57 casas 1-2-3 15 días lun 25/12/17 vie 12/01/18 34
58 casas 4-5-6-7 25 días lun 22/01/18 vie 23/02/18 35
59 casas 9-8-10-11 25 días mié 31/01/18 mar 06/03/18 36
60 REVOCOS INTERIORES Y YESOS PK 35 días lun 11/12/17 vie 26/01/18
61 IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 38 días lun 23/10/17 mié 13/12/17 62
62 IMPERMEABILIZACION PLANTA BAJA 30 días lun 25/09/17 vie 03/11/17
63 IMPERMEABILIZACION BALCONES 25 días mié 29/11/17 mar 02/01/18 57CC-18 días
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
65 FALSO TECHOS 51 días lun 19/02/18 lun 30/04/18
66 casas 1-2-3 25 días lun 19/02/18 vie 23/03/18 57CC+40 días
67 casas 4-5-6-7 25 días lun 19/03/18 vie 20/04/18 58CC+40 días
68 casas 9-8-10-11 24 días mié 28/03/18 lun 30/04/18 59CC+40 días
69 DUCHAS Y BAÑERAS 87 días lun 04/12/17 mar 03/04/18
70 Pedir canales 1 día lun 04/12/17 lun 04/12/17
71 Impermeabilizacion 20 días lun 08/01/18 vie 02/02/18
72 Alicatados casas 1-2-3 12 días lun 29/01/18 mar 13/02/18 46FC+5 días
73 Alicatados casas 4-5-6-7 12 días lun 26/02/18 mar 13/03/18 47FC+5 días
74 Alicatados casas 9-8-10-11 12 días lun 19/03/18 mar 03/04/18 48FC+5 días
75 ALICATADOS Y PAVIMENTOS 153 días lun 29/01/18 mié 29/08/18
76 casas 1-2-3 20 días lun 29/01/18 vie 23/02/18 72CC
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
78 casas 9-8-10-11 10 días lun 19/03/18 vie 30/03/18 74CC
79 FABRICACION ESCALERAS 30 días vie 17/11/17 jue 28/12/17
80 COLOCACION ESCALERAS 40 días lun 08/01/18 vie 02/03/18 46CC
81 TARIMA INTERIOR Y PELDAÑOS 142 días lun 19/02/18 mar 04/09/18
82 casas 1-2-3 15 días lun 19/02/18 vie 09/03/18
83 casas 4-5-6-7 34 días jue 19/07/18 mar 04/09/18 67FC-30 
días;77FC-30 
días
84 casas 9-8-10-11 34 días mar 20/03/18 vie 04/05/18 68FC-30 
días;78FC-30 
días
85 COCINAS 147 días lun 12/03/18 mar 02/10/18
86 casas 1-2-3 15 días lun 12/03/18 vie 30/03/18 82
87 casas 4-5-6-7 20 días mié 05/09/18 mar 02/10/18 83
88 casas 9-8-10-11 20 días lun 07/05/18 vie 01/06/18 84
89 FACHADA VENTILADA 118 días mié 01/11/17 vie 13/04/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
91 casas 1-2-3 30 días lun 11/12/17 vie 19/01/18 90
92 casas 4-5-6-7 30 días lun 22/01/18 vie 02/03/18 91
93 casas 9-8-10-11 30 días lun 05/03/18 vie 13/04/18 92
94 ALUMINIO Y JAMBAS LATERALES ALUMINIO 76 días vie 05/01/18 vie 20/04/18
95 Toma medidas 1 día vie 05/01/18 lun 08/01/18 96CF-20 días
96 casas 1-2-3 20 días lun 05/02/18 vie 02/03/18 91FC-3 días
97 Toma medidas 1 día vie 12/01/18 lun 15/01/18 98CF-20 días
98 casas 4-5-6-7 20 días lun 12/02/18 vie 09/03/18 92FC-15 días
99 Toma medidas 1 día vie 23/02/18 lun 26/02/18 100CF-20 días
100 casas 9-8-10-11 20 días lun 26/03/18 vie 20/04/18 93FC-15 días
101 PUERTAS INTERIORES 133 días lun 19/02/18 mié 22/08/18
102 casas 1-2-3 20 días lun 19/02/18 vie 16/03/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
104 casas 9-8-10-11 20 días mar 27/03/18 lun 23/04/18 84CC+5 días
105 PINTOR 158 días lun 19/03/18 mié 24/10/18
106 casas 1-2-3 45 días lun 19/03/18 vie 18/05/18 102
107 casas 4-5-6-7 45 días jue 23/08/18 mié 24/10/18 103
108 casas 9-8-10-11 45 días vie 06/04/18 jue 07/06/18 104CC+8 días
109 SANITARIOS, MECANISMOS, MAMPARAS 35 días lun 26/03/18 vie 11/05/18
110 casas 1-2-3 15 días lun 26/03/18 vie 13/04/18
111 casas 4-5-6-7 15 días lun 09/04/18 vie 27/04/18 110FC-5 días
112 casas 9-8-10-11 15 días lun 23/04/18 vie 11/05/18 111FC-5 días
113 ASCENSOR 54 días lun 08/01/18 jue 22/03/18
114 Saneamiento exterior pluvial 15 días lun 05/02/18 vie 23/02/18 116CC+20 días
115 BARANDAS BALCONES 25 días lun 26/03/18 vie 27/04/18 93FF+10 días
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
117 muros divisorias 29 días lun 12/03/18 jue 19/04/18 118
118 solera exteriores 35 días lun 22/01/18 vie 09/03/18 91
119 pavimentos exteriores 40 días lun 12/03/18 vie 04/05/18 118
120 vallado exterior 30 días lun 23/04/18 vie 01/06/18
121 jardinería 22 días mar 15/05/18 mié 13/06/18
122 ACABADO PISCINAS 80 días jue 28/12/17 mié 18/04/18 11CC+20 días
123 PUERTAS PK 30 días lun 15/01/18 vie 23/02/18
124 LIMPIEZA 35 días lun 30/04/18 vie 15/06/18 106CC+30 días
125 PREPARACION PINTURA PAVIMENTO SOTANO 15 días lun 12/02/18 vie 02/03/18
126 PINTURA PAVIMENTO SOTANO 22 días lun 30/04/18 mar 29/05/18 125FC+40 días
127 PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES 25 días lun 14/05/18 vie 15/06/18 128FC+15 días
128 SUMINISTROS DEFINITIVOS 1 día vie 20/04/18 vie 20/04/18









PREPARACION PINTURA PAVIMENTO SOTANO
PINTURA PAVIMENTO SOTANO
PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES
SUMINISTROS DEFINITIVOS
Desmontar losas
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI Predecesoras
130 Desmotar gruas 2 días vie 20/04/18 lun 23/04/18 117
Desmotar gruas
28/11 27/03 24/07 20/11 19/03























Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
0 VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ 
PALAFRUGELL 1. GAVA
288 días lun 18/09/17 mié 24/10/18
1 OBRA 288 días lun 18/09/17 mié 24/10/18
2 ESTRUCTURA 113 días lun 18/09/17 mié 21/02/18
3 Badalot 8-9 3 días lun 18/09/17 mié 20/09/17
4 Forjado 10 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
5 Forjado 11 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
6 Badalot 10 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17
7 Badalot 11 4 días lun 02/10/17 jue 05/10/17
8 Muros pb 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
9 Muros pk 6 días lun 09/10/17 lun 16/10/17
10 Colectores fecales exteriores 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17
11 Piscinas (vaso) 60 días jue 30/11/17 mié 21/02/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
13 muros rampa 2 días lun 27/11/17 mar 28/11/17
14 rampa pk 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17
15 CAVITI 37 días vie 22/09/17 lun 13/11/17
16 Caviti Hormigonado 4-5-6-7 1 día vie 22/09/17 vie 22/09/17
17 Cavit Hormigonado 8-9-10-11 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17
18 IMPERMEABILIZACION PANTALLAS 10 días lun 18/09/17 vie 29/09/17
19 TABIQUES 70 días lun 18/09/17 vie 22/12/17
20 planta sotano 55 días lun 18/09/17 vie 01/12/17
21 casas 1-2-3 25 días lun 09/10/17 vie 10/11/17
22 casas 4-5-6-7 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17
23 casas 8-9-10-11 20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17
24 planos de replanteo casa 1 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17












planos de replanteo casa 1
cambios sotano casa 1
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
26 planos replanteo casa 3 1 día lun 27/11/17 lun 27/11/17
27 cambios pb casa 3 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17
28 GERO 55 días lun 18/09/17 vie 01/12/17
29 planta sotano 55 días lun 18/09/17 vie 01/12/17
30 casas 1-2-3 20 días lun 18/09/17 vie 13/10/17
31 casas 4-5-6-7 30 días lun 09/10/17 vie 17/11/17
32 casas 9-8-10-11 25 días lun 30/10/17 vie 01/12/17
33 REGATAS + INST. EMPOTRADAS 57 días lun 13/11/17 mar 30/01/18
34 casas 1-2-3 30 días lun 13/11/17 vie 22/12/17
35 casas 4-5-6-7 35 días lun 04/12/17 vie 19/01/18
36 casas 9-8-10-11 35 días mié 13/12/17 mar 30/01/18
37 COLOCAR PREMARCOS 47 días jue 30/11/17 lun 05/02/18
38 casas 1-2-3 2 días jue 30/11/17 lun 04/12/17
planos replanteo casa 3
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
39 casas 4-5-6-7 2 días jue 11/01/18 lun 15/01/18
40 casas 9-8-10-11 2 días jue 01/02/18 lun 05/02/18
41 YESOS 60 días lun 04/12/17 vie 23/02/18
42 casas 1-2-3 25 días lun 04/12/17 vie 05/01/18
43 casas 4-5-6-7 15 días lun 15/01/18 vie 02/02/18
44 casas 9-8-10-11 15 días lun 05/02/18 vie 23/02/18
45 SUELO RADIANTE+RECRECIDOS 60 días lun 18/12/17 vie 09/03/18
46 casas 1-2-3 25 días lun 18/12/17 vie 19/01/18
47 casas 4-5-6-7 20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18
48 casas 9-8-10-11 20 días lun 12/02/18 vie 09/03/18
49 INSTALACIONES 146 días lun 23/10/17 lun 14/05/18
50 preinstalaciones pk 30 días lun 13/11/17 vie 22/12/17
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
52 Maquinas AA- Exteriores 20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18
53 Bajantes 35 días lun 23/10/17 vie 08/12/17
54 bajantes fachada 45 días lun 18/12/17 vie 16/02/18
55 Acometidas 1 día lun 14/05/18 lun 14/05/18
56 REVOCOS INTERIORES 52 días lun 25/12/17 mar 06/03/18
57 casas 1-2-3 15 días lun 25/12/17 vie 12/01/18
58 casas 4-5-6-7 25 días lun 22/01/18 vie 23/02/18
59 casas 9-8-10-11 25 días mié 31/01/18 mar 06/03/18
60 REVOCOS INTERIORES Y YESOS PK 35 días lun 11/12/17 vie 26/01/18
61 IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 38 días lun 23/10/17 mié 13/12/17
62 IMPERMEABILIZACION PLANTA BAJA 30 días lun 25/09/17 vie 03/11/17
63 IMPERMEABILIZACION BALCONES 25 días mié 29/11/17 mar 02/01/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
65 FALSO TECHOS 51 días lun 19/02/18 lun 30/04/18
66 casas 1-2-3 25 días lun 19/02/18 vie 23/03/18
67 casas 4-5-6-7 25 días lun 19/03/18 vie 20/04/18
68 casas 9-8-10-11 24 días mié 28/03/18 lun 30/04/18
69 DUCHAS Y BAÑERAS 87 días lun 04/12/17 mar 03/04/18
70 Pedir canales 1 día lun 04/12/17 lun 04/12/17
71 Impermeabilizacion 20 días lun 08/01/18 vie 02/02/18
72 Alicatados casas 1-2-3 12 días lun 29/01/18 mar 13/02/18
73 Alicatados casas 4-5-6-7 12 días lun 26/02/18 mar 13/03/18
74 Alicatados casas 9-8-10-11 12 días lun 19/03/18 mar 03/04/18
75 ALICATADOS Y PAVIMENTOS 153 días lun 29/01/18 mié 29/08/18
76 casas 1-2-3 20 días lun 29/01/18 vie 23/02/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
78 casas 9-8-10-11 10 días lun 19/03/18 vie 30/03/18
79 FABRICACION ESCALERAS 30 días vie 17/11/17 jue 28/12/17
80 COLOCACION ESCALERAS 40 días lun 08/01/18 vie 02/03/18
81 TARIMA INTERIOR Y PELDAÑOS 142 días lun 19/02/18 mar 04/09/18
82 casas 1-2-3 15 días lun 19/02/18 vie 09/03/18
83 casas 4-5-6-7 34 días jue 19/07/18 mar 04/09/18
84 casas 9-8-10-11 34 días mar 20/03/18 vie 04/05/18
85 COCINAS 147 días lun 12/03/18 mar 02/10/18
86 casas 1-2-3 15 días lun 12/03/18 vie 30/03/18
87 casas 4-5-6-7 20 días mié 05/09/18 mar 02/10/18
88 casas 9-8-10-11 20 días lun 07/05/18 vie 01/06/18
89 FACHADA VENTILADA 118 días mié 01/11/17 vie 13/04/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
91 casas 1-2-3 30 días lun 11/12/17 vie 19/01/18
92 casas 4-5-6-7 30 días lun 22/01/18 vie 02/03/18
93 casas 9-8-10-11 30 días lun 05/03/18 vie 13/04/18
94 ALUMINIO Y JAMBAS LATERALES ALUMINIO 76 días vie 05/01/18 vie 20/04/18
95 Toma medidas 1 día vie 05/01/18 lun 08/01/18
96 casas 1-2-3 20 días lun 05/02/18 vie 02/03/18
97 Toma medidas 1 día vie 12/01/18 lun 15/01/18
98 casas 4-5-6-7 20 días lun 12/02/18 vie 09/03/18
99 Toma medidas 1 día vie 23/02/18 lun 26/02/18
100 casas 9-8-10-11 20 días lun 26/03/18 vie 20/04/18
101 PUERTAS INTERIORES 133 días lun 19/02/18 mié 22/08/18
102 casas 1-2-3 20 días lun 19/02/18 vie 16/03/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
104 casas 9-8-10-11 20 días mar 27/03/18 lun 23/04/18
105 PINTOR 158 días lun 19/03/18 mié 24/10/18
106 casas 1-2-3 45 días lun 19/03/18 vie 18/05/18
107 casas 4-5-6-7 45 días jue 23/08/18 mié 24/10/18
108 casas 9-8-10-11 45 días vie 06/04/18 jue 07/06/18
109 SANITARIOS, MECANISMOS, MAMPARAS 35 días lun 26/03/18 vie 11/05/18
110 casas 1-2-3 15 días lun 26/03/18 vie 13/04/18
111 casas 4-5-6-7 15 días lun 09/04/18 vie 27/04/18
112 casas 9-8-10-11 15 días lun 23/04/18 vie 11/05/18
113 ASCENSOR 54 días lun 08/01/18 jue 22/03/18
114 Saneamiento exterior pluvial 15 días lun 05/02/18 vie 23/02/18
115 BARANDAS BALCONES 25 días lun 26/03/18 vie 27/04/18
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
117 muros divisorias 29 días lun 12/03/18 jue 19/04/18
118 solera exteriores 35 días lun 22/01/18 vie 09/03/18
119 pavimentos exteriores 40 días lun 12/03/18 vie 04/05/18
120 vallado exterior 30 días lun 23/04/18 vie 01/06/18
121 jardinería 22 días mar 15/05/18 mié 13/06/18
122 ACABADO PISCINAS 80 días jue 28/12/17 mié 18/04/18
123 PUERTAS PK 30 días lun 15/01/18 vie 23/02/18
124 LIMPIEZA 35 días lun 30/04/18 vie 15/06/18
125 PREPARACION PINTURA PAVIMENTO SOTANO 15 días lun 12/02/18 vie 02/03/18
126 PINTURA PAVIMENTO SOTANO 22 días lun 30/04/18 mar 29/05/18
127 PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES 25 días lun 14/05/18 vie 15/06/18
128 SUMINISTROS DEFINITIVOS 1 día vie 20/04/18 vie 20/04/18
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PINTURA PAVIMENTO SOTANO
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Desmontar losas
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Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA
Id TASCA Duració INICI FI
130 Desmotar gruas 2 días vie 20/04/18 lun 23/04/18
Desmotar gruas
19/03 16/07 12/11 11/03 08/07 04/11























Diagrama de barres. Gantt.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/ PALAFRUGELL 1. GAVA







































































































 PROTOCOLO EJECUCIÓN 
IMPERMEABILIZACIÓN  








Por tanto, se da el visto bueno y con ello se permite el inicio de los trabajos de 



















 CUBIERTAS SEGÚN PROYECTO                         PROPUESTA DE CUBIERTA BETACONKRET 
 
 

























 Se adjuntan toda la documentación de los materiales: 
- Fichas técnicas. 








IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GRAVA 
 
- Confección de toques para marcar pendientes con un 2% de inclinación.  
- Extensión de Hormigón celular con un espesor medio de 10 cm y una densidad de 350 Kg/m3. 
- Realización de medias en todos los encuentros con los paramentos verticales con un radio de 
curvatura superior a 5 cm, respetando los parámetros del CTE HS Salubridad. 
- Imp. bicapa con láminas asfálticas APP. Inicialmente se aplicará una imprimación bituminosa en 
todos los paramentos verticales y puntos conflictivos para aumentar la adherencia entre 
soporte e impermeabilización. 
Instalación de primera lámina, Glasdan 40 P POL con armadura de fibra de vidrio, colocada en 
el soporte adhiriéndola en los paramentos verticales y puntos conflictivos, realizando solapes 
superiores a 8 cm. Colocación de segunda lámina, Esterdan 40 P POL con armadura de fibra de 
poliéster, totalmente adherida a la anterior. 
La impermeabilización deberá ascender por el paramento vertical un mínimo de 20 cm por 
encima del material de acabado de la cubierta. 
- Refuerzo perimetral con lámina autoprotegida Esterdan 40 GP POL, con armadura de fibra de 
poliéster. Lámina con acabado de gránulo para proteger de los rayos ultravioletas las láminas 
inferiores. 
- Colocación de cazoletas en los sumideros colocando un refuerzo en la parte inferior para 
garantizar la estanqueidad del conjunto. 
- Instalación de Geotextil PY150 (150 g/m2) en toda la superficie de la cubierta, con solapes de 10 
cm, para separar materiales. 
- Aislamiento XPS de 7 cm de espesor en cubierta. 
- Instalación de Geotextil PY200 (200 g/m2) en toda la superficie de la cubierta, con solapes de 10 
cm, para evitar esfuerzos de punzonamiento en las capa inferiores. 
- Colocación de paragravillas en los desagües para evitar su obturación. 
- Extensión de gravas de canto rodado con un espesor mínimo de 5cm. 
- Perfil metálicos fijados mecánicamente con sellado de masilla de poliuretano para evitar la 
filtración de agua en los paramentos verticales. 
 
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PAVIMENTO FLOTANTE 
 
- Confección de toques para marcar pendientes con un 2% de inclinación.  
- Extensión de Hormigón celular con un espesor medio de 10 cm y una densidad de 350 Kg/m3. 
- Realización de medias en todos los encuentros con los paramentos verticales con un radio de 
curvatura superior a 5 cm, respetando los parámetros del CTE HS Salubridad. 
- Imp. bicapa con láminas asfálticas APP. Inicialmente se aplicará una imprimación bituminosa en 
todos los paramentos verticales y puntos conflictivos para aumentar la adherencia entre 
soporte e impermeabilización. 
Instalación de primera lámina, Glasdan 40 P POL con armadura de fibra de vidrio, colocada en 
el soporte adhiriéndola en los paramentos verticales y puntos conflictivos, realizando solapes 
superiores a 8 cm. Colocación de segunda lámina, Esterdan 40 P POL con armadura de fibra de 
poliéster, totalmente adherida a la anterior. 
La impermeabilización deberá ascender por el paramento vertical un mínimo de 20 cm por 
encima del material de acabado de la cubierta. 
- Colocación de cazoletas en los sumideros colocando un refuerzo en la parte inferior para 
garantizar la estanqueidad del conjunto. 
- Instalación de Geotextil PY150 (150 g/m2) en toda la superficie de la cubierta, con solapes de 10 
cm, para separar materiales. 
- Aislamiento XPS de 7 cm de espesor en cubierta. 
 
 
- Instalación de Geotextil PY200 (200 g/m2) en toda la superficie de la cubierta, con solapes de 10 
cm, para evitar esfuerzos de punzonamiento en las capa inferiores. 
 
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA JARDÍN 
 
- Realización de medias en todos los encuentros con los paramentos verticales con un radio de 
curvatura superior a 5 cm, respetando los parámetros del CTE HS Salubridad. 
- Imp. de jardineras mediante el sistema ROB TECH. Sistema de impermeab                   
           GRAVIFLEX con tratamiento antiraíz y armadura de fibra de poliéster, adherida al 
soporte mediante asfalto fundido, ICOPAL BLOCK BITUMEN, a una temperatura de 160º   
                                                                                          
                                                                              
                                                                                              
como agente regularizador. El resultado es una adherencia del 100% de la membrana 
impermeabilizante y una superficie de apoyo perfecta.  
- Geotextil PY150l para separar los distintos materiales. 
- Extensión de chapa de mortero en toda la superficie para evitar patologías producidas durante 
el transcurso de la obra. 
- Danodren H15 Plus con geotextil incorporado para facilitar el drenaje. 
- Extensión tierra vegetal. 
- Colocación de cazoletas en los sumideros colocando un refuerzo en la parte inferior para 
garantizar la estanqueidad del conjunto. 
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NOM I COGNOMS: Yassin Agaiz Boumahza 
                                     DATA: 22/12/2017 
 
 






























                                                                                                                       INFORME SEGUIMENT GAVÀ 
 
B. INDEFINICIONS 
Plànol sanejament casa 11 amb SPA HAMMAM. 
Resolució d’extracció de pins i palmeres que interfereixen amb el buidat de dues 
piscines. 
Cuina coberta casa 2, falta per definir tipus de cuina i si està en pressupost. 
Aprovació d’enderrocament d’envans casa 1 planta sota rasant. (Aprovat) 
Aprovació modificació envà planta primera casa 2 ja executat. 
 





















Ilustración 1: premarcs alumini 






















Ilustración 2: Foto general obra 
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Ilustración 7 fancoil penjat 
































Ilustración 8 reforçpos pilars casa 8-9 
Ilustración 9 preinstalacions parking 






Ilustración 10 recuperadors ventilació 
Ilustración 11 Estresa de graves cobertes 
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Fecha de Distribución/Date issued: 
04 de Diciembre  2017 
Fecha/Hora Date/Time: 




Obra, Gavá Mar 
 
 
☒ Asistentes/Present   ☒(p) Parcial/Partial: 
☐ AM Alex Miquel  GMR  
☐ MD Marcus Donaldson GMR  
☐ JR Jacinto Roqueta GMR  
☒ MN Manfredo Navarro GMR  
  
☐ LE Lluís Escamis  GCA  
☐ LG Lluís Guillem  GCA  
☒ JF Joan Farre  GCA  
☒ DF Daniel Fernández GCA  
☒ AS Arantxa  Serra  GCA  
☒ RZ Raúl Zapater  GCA  
  
☐ EM Esther Muñoz  BIS  
☐ AG Ariadna Grau  BIS  
  
☒ JM Joan Moret  PGI  
  
☐ MNo Manel Nogueras BETA  
☐ MG Martin Gil  BETA  
☒ CS Clara Samperiz  BETA  
☒ AG Albert Gomez  BETA  
☐ JL José Linde  BETA  
  
☐ XS Xavier Saumoy  Gleeds  
☐ AR Ana Robles  Gleeds 
☐ EP Esther Pascua  Gleeds 
☒ MC Marcos Camba  Gleeds 
 
Distribución/Distribution:  
Presentes, Ausentes  
 
Próxima Reunión/Next Meeting: 
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Progreso de los trabajos en la semana:  
- Trasdosado cerámico sótano 
- Gero Fachada 
- Caseta de Ventas 
- Tabiqueria Interior 
- Impermeabilización Cubiertas Viv 
- Regatas instalaciones y preinstalaciones 
- Instalaciones Parking 
 
Progreso de planificación de obra; 
Información 
 
Unidad Obra Inicio Prev. Fin Prev. % Ejec 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Tabiquería Sótano 07.08.17 22.09.17 60% ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Cerramientos Fachadas 04.09.17 17.11.17 75% ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Divisorias interiores 02.10.17 22.12.17 50% ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impermeabilización viv. 20.11.17 15.12.17 100% ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Regatas y Preistalaciones.    ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 46.2 Seguridad y Salud 
CSS da instrucciones tras su visita. Se anexa Acta. 
 
Información 
46.3 Informes ejecución GCA 
Se adjunta informe remitido por GCA con incidencias detectadas en obra 
durante visita del 30.11.17 
GCA solicita a BETA que se documente y se deje constancia por escrito 
de las actuaciones correctoras en respuesta a los puntos indicados en los 
informes de ejecución remitidos por GCA 
 
Información 
46.4 Modificaciones Casa 1 





BETA consulta sobre la petición de alicatado en todo el sótano según 
informado por Azul acocsa. Ni Gleeds ni GMR están al corriente de esta 
modificación 
Información 
46.5 Inicio montaje Andamios 
Beta informa que está previsto el próximo 11.12.17 el inicio del montaje de 
andamios en fachadas para los trabajos de acabados exteriores, fachadas 
y cerramientos. 
Información 
46.6 Cocina Casa 3 
GCA confirma con GMR la distribución y dimensiones de cocina/baño en 
planta baja de casa 3. AzulAcocsa enviará las actualizaciones de las 
instalaciones de la cocina a GCA 
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46.7 Recursos Seguridad y Salud 
El coordinador de seguridad y salud. Raul Zapater deja constancia de que 
visto el estado de la obra se consideran insuficientes y por tanto BETA 
debe aumentar los recursos destinados al correcto mantenimiento y 
reposición de las protecciones colectivas de la obra 
Información 
46.8 Pilares PB Casa 10 y 11 
GCA informa que en las casas 10 y 11 se ha detectado que los pilares 
metálicos del porche planta baja se encuentran girados con respecto al 
proyecto. Todo y que a nivel portante no es relevante, GCA solicita a 
BETA propuesta de corrección de los mismos para garantizar los gruesos 
y geometría previstos en proyecto 
Beta – 07/12 
46.9 Cambio conductos ventilación aparcamiento 
BETA solicita modificación de los conductos de ventilación previstos con 
sistema tipo promat a conductos de chapa E-600. GCA/PGI acepta 
propuesta 
Información 
46.10 Cambio conductos clima suite 
Se consulta a PGI sobre propuesta de cambio de conducto de clima 
previsto para pasar a 2 conductos independientes sobre puertas 
correderas de 80x10 cm. PGI estudia y dará respuesta 
PGI/GCA – 07/12 
46.11 Mamparas baños Transparentes 
Como aclaración a error transcrito en acta anterior al respecto del 
acabado de las mamparas de baños, Gleeds confirma que el acabado de 
dichas mamparas ha de ser TRANSPARENTE 
Información 
46.12 Tapiar puerta sotano casa 3 
Se informa a Beta sobre la solicitud de Casa 3 para cerrar la puerta de 
sótano indicada. GCA enviará plano de detalle 
GCA – 07/12 
46.13 Piscina Casa 9 
Se informa a Beta que la piscina de casa 9 se verá modificada según 
instrucciones de GCA para salvar a los pinos existentes. Se solicita a 
BETA envie a GCA replanteo de los pinos y GCA estudiará nuevo 
emplazamiento para piscina. 
GCA – 07/12 
46.14 Muestra suportación de Barandilla balcones y desague 
Se valida por parte de GCA la muestra de suportación de baranda ext. Y 
únicamente se solicita mayor longitud del perfil horizontal donde se fija 
mecánicamente a losa de voladizo para garantizar fijación. Queda 
pendiente completar la muestra completa con vidrio para poder realizar 
ensayo y validación completa del elemento. 
Se valida también por parte de GCA la muestra perforación alojar tubos 
de desagüe de balcones. PGI solicita para evitar angulos de 90 en 
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 PUNTOS PENDIENTES DE ACTAS ANTERIORES 
 
 
45.8 Propuesta Recorrido tubos clima 
BETA adjunta propuesta de recorrido de tubos frigoríficos para clima. PGI 
acepta propuesta con el comentario de revisión de equipos casa 3. Se 
adjunta plano. 
30/11/17 – PGI indica que resta pendiente grafiar recorrido de 
deshumectadora casa 3 
Se cierra acción. 
 
Información 
45.6 Doblado fachada correderas aluminio 
BETA solicita poder ejecutar los doblados de fachadas con sistema de 
pladur en lugar de cerramientos cerámicos en las zonas donde las 
correderas de aluminio se esconden en la fachada puesto que se tienen 
que realizar con el aluminio instalado. Gleeds lo consulta a GMR  
30/11/17 – Gleeds confirma se acepta ejecutar con pladur los tramos de 
doblados fachada indicados. Se indica a BETA que debe ejecutarse con 
sistema de doble placa de 13 mm sobre guía de 4 cm y aislamoiento 
térmico. 
Se cierra acción 
 
Gleeds – 30/11 
43.13 Certificado final Bombeo 
Gleeds solicita a GCA el certificado visado del final de bombeo para 
tramitación con ACA 
16/11/17 – Pendiente GCA 
23/11/17 – GCA envía propuesta pendiente de entregar documento visado 
30/11/17 – GCA adjunta documento visado 
Se cierra acción 
 
GCA – 16/11 
43.13 Actualización Cash-Flow 
Gleeds solicita a BETA remita la actualización de producción según nueva 
planificación 
16/11/17 – Pendiente BETA 
23/11/17 – BETA entrega cash-flow mensual pero Gleeds indica que es 
necesaria la justificación por capítulos. 
30/11/17 – BETA adjunta cash-flow actualizado. Gleeds deja constancia 
del importarte salto en volumen de certificación a partir del mes de Enero 
para poder cumplir con los plazos de obra. 
Visto el documento, Gleeds solicita también se adecuen los recursos de 
oficina técnica de BETA para poder conseguir y controlar dichas 
previsiones. 
Se cierra acción  
 
BETA – 16/11 
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Se define en visita que para absorber el cuchillo del plato con el 
pavimento se remate con un perfil inox. 
Beta dará opciones para las rejas de los desagües. 
09/11/17 – Pendiente 
16/11/17 – BETA informa que realizará propuesta para ejecución de 
duchas 
30/11/17 – Pendiente BETA 
 
41.5 Cocina Cubierta Casa 2 
Beta solicita confirmación si se tendrá que ejecutar o no la cocina de 
cubierta de casa 2. Gleeds y GMR lo trasladarán a propietarios 
02/11/17 – Pendiente respuesta por parte de GMR 
23/11/17 – Pendiente GMR 
 
GMR  - 7/11 
41.9 Peldaños Gres 
Visto solución prevista en proyecto de peldaño de gres colocado sobre 
escalera metálica se considerar estudiar soluciones alternativas; 
- Gleeds verificará sobrecoste de pasar a peldaño de parquet 
- Se solicita a BETA muestra de peldaño de gres colocado 
- Se solicita a GCA estudiar solución alternativa, por ejemplo 
peldaño metálico 
02/11/17 – GMR indica que prefiere el revestimiento de parquet. Gleeds 
indicará sobrecoste para decisión final. 
09/11/17 – Gleeds confirma que el revestimiento de los peldaños de 
escaleras de sótano se mantiene el definido en proyecto, Escalones 
Cerámicos. Se solicita a GCA se estudie bien la solución de puesta en 
obra para evitar problemas revestimiento-soporte y garantizar su 
ejecución. 
16/11/17 – Gleeds informa que se ha solicitado también propuesta a 
proveedor de cerámicas para este detalle 
23/11/17 – Pendiente 
30/11/17 – Pendiente 
 
Gleeds - 3/11 
41.11 Pozos bombeo 
BETA remite a GCA fichas técnicas para propuesta de equipos de 
bombeo de pozos para su aprobación. GCA lo consultará con PGI 
02/11/17 – PGI aprueba en visita de obra una parte del cambio. Pero que 
se tendrán que colocar dos unidades y no una como propone Beta. Beta 
indica que el ahorro respecto proyecto es de -11k. 
09/11/17 – Pendiente confirmación de equipos de propuesta con doble 
bomba por parte de BETA 
16/11/17 – Pendiente 
23/11/17 – BETA envía propuesta equipo Grundfos pendiente validación 
de PGI/GCA 
30/11/17 – PGI/GCA valida propuesta técnica y Gleeds solicita se 
presente propuesta económica de cambio 
 
Información 
41.15 Desplazamiento pilares metálicos casa 8-9  
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desplazamientos detectados en los pilares metálicos de casas 8-9, se 
verifiquen cotas con topógrafo para evaluar alcance y si es necesario 
actuaciones complementarias para subsanar error de ejecución 
02/11/17 – Pendiente GCA/BIS 
09/11/17 – GCA indica que debido a que hasta la fecha no se ha podido 
clarificar la situación exacta de la excentricidad de los pilares y sin tener 
clara la solución de refuerzo en caso de ser necesaria, se paralizan los 
trabajos de cerramientos de fachada en casas 8-9 hasta definir con BIS 
solución 
16/11/17 – Pendiente respuesta de BIS al replanteo confirmado esta 
misma semana por parte de BETA 
23/11/17 – Pendiente respuesta de BIS 
30/11/17 – GCA confirma es necesario refuerzo en pilares y se adjunta 
detalle de ejecución. 
Se cierra acción 
 
40.12 Pavimento exterior Cerámico 
BETA solicita aclaración sobre pavimento exterior previsto con pieza 
porcelánica e instalada sobre plots directamente en terreno.  
26/10/17 – Se solicita a BETA ficha técnica de plots y pieza porcelánica 
02/11/17 – GMR solicita confirmación por parte de GCA de la posibilidad 
de colocar el pavimento de formato superior. 
09/11/17 – Se solicita a BETA la documentación técnica y ensayos de las 
opciones de porcelánica para validar si es viable o no su instalación 
mediante plots 
16/11/17 – Pendiente 
30/11/17 – Pendiente GMR escoger pavimento interior y exterior 
 
GCA  - 09/11 
35.6 Estado Contratación. 
Gleeds solicita a BETA el estado y actualización de la contratación de la 
obra, tanto de los ya firmado/pedido como lo que queda a fecha de hoy de 
los capítulos/partidas relevantes para el ritmo de los trabajos de obra.  
28/09/17 – Pendiente 
05/10/17 – Pendiente BETA 
11/10/17 – Gleeds indica a BETA que de no remitir la actualización 
solicitada puede ser objeto de penalización por amonestación. 
19/10/17 – Pendiente BETA URGENTE 
26/10/17 – Pendiente BETA URGENTE 
02/11/17 – Pendiente BETA URGENTE. Gleeds indica que es 
imprescindible que lo entreguen en la reunión del próximo miércoles. 
09/11/17 – Pendiente 
16/11/17 – Pendiente 
23/11/17 – Pendiente 
30/11/17 – Se adjunta punteo in situ realizado con BETA sobre el estado 
de las contrataciones. 
 
BETA - URGENTE 
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 GCA y Gleeds revisan el estado del vallado perimetral de las calles 
Calafell y Palafrugell. Se detecta que la ejecución de la nueva unidad de 
obra del vallado previsto compromete la supervivencia de los ejemplares 
de pinos existentes. Se solicita a GCA se estudie solución alternativa para 
adaptar cerramiento de parcela previsto a murete de hormigón existente. 
31/08/17 – Pendiente 
07/09/17 – Pendiente 
14/09/17 – Pendiente 
21/09/17 – Pendiente 
28/09/17 – Pendiente 
05/10/17 – Pendiente 
11/10/17 – Pendiente 
19/10/17 – Pendiente 
19/10/17 – Pendiente 
02/11/17 – Pendiente verificación por parte de GCA de la última 
documentación de Beta. 
16/11/17 – Pendiente 
23/11/17 – Pendiente 






Nota: La redacción y contenido de este acta se entenderán como aceptados de no mediar 
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Reparación pantallas con trasdosado
Siguen apareciendo humedades en las pantallas con trasdosado. Se deberán 
reparar hasta que dejen de producirse filtraciones.
Reparación pantallas
Se han encontrado zonas en las pantallas que faltan por reparar. (Casas 8-9,10,11 y 
pasillo) 
Se ha ido haciendo un seguimiento de los puntos indicados en el último informe de ejecución.
El estado en el que se encuentran los diferentes puntos pendientes es el siguiente:
EJECUCIÓN
Los pozos y zanjas han de estar siempre vacios.
Siguen apareciendo humedades en las pantallas, por lo que no se podrá proceder 
al trasdosado de las mismas hasta que no estén reparadas completamente.  
Vaciado de pozos
Humedades en pantallas











Entrada Agua casa 1
Se ha observado entrada de agua al pozo de casa 1. Se han de hacer las catas 
oportunas en el trasdosado y reparar en los lugares donde haya filtraciones.
Recrecidos Pilares
Se ha de realizar el recrecido de los pilares tal y como se ha ido indicando en las 
diferentes visitas a obra que se han ido realizando.
Saneamiento Spa/Hammam
Recordar que en sótano de casa 11 hay que realizar el saneamiento de la nueva 
zona de spa/hammam, ya que se hormigonó el caviti sin que se tuviese en cuenta.
Error Pilares casa 11
La estructura no se ve comprometida por dicho error. Arquitectónicamente se  
deberán soldar pletinas a los pilares, del mismo modo que se ha de realizar en casas 
8-9
Entrada Agua casa 2
Se han realizado reparaciones en la zona.  Se ha de esperar el tiempo indicado por 
Newdry (22 días) y comprobar que dichas filtraciones han cesado.
Coqueras Forjado-Pilares
Faltan por reparar coqueras en la unión de forjados y pilares de todas las casas. No 
se podrá comenzar con los trabajos de fachada hasta que no estén reparadas 
completamente.
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3. Conclusiones.
4. Fotos
Filtraciones en casa 3.
Reparaciones mal ejecutadas en pasillo de planta sótano
Ejemplo de falta de retacado en pilares
Se pide a Beta Conkret que realice el seguimiento de dichos puntos y que su ejecución se realice conforme 
a lo establecido en las distintas visitas de obras realizadas, debiendo informar a la DF para que esta 
compruebe su correcta realización.
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